

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T1-Enero-Marzo 2021
Fecha	30/3/2021
Título del Proyecto o Programa	Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD
Departamento Responsable:	Operaciones
Responsable del Proyecto	María Eugenia Amorós
Cargo	Enc. Interina del dpto. de Operaciones
Fecha de inicio:	26/2/2021
Fecha de término:	30/6/2021
Está programado en el POA (Si/No)	No
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	25%
Avances y Logros	
Durante el 1er trimestre del 2021 se realizaron procesos de coordinación y levantamiento en almacén de inventario de cajas disponibles con material a digitar, el 26 de febrero se realizó la entrega de cajas en almacén a la empresa contratada para digitación, en el mes de marzo la recepción y aprobación de herramienta de captura de datos para fines de digitación, y el 17 de marzo solicitud del 1er pago y seguimiento al progreso de la empresa con las digitaciones.	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
N/A	
Identificación de los Riesgos	
1) Riesgo Estratégico	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Bajo (1)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
b) Reducir	
Acciones de Mitigación el Riesgo	
Seguimiento oportuno al desarrollo de las actividades por parte de la empresa contratada y la entrega de los productos	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Digitación fichas EDD	Producto 1: Manual de entrada de datos

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

María Eugenia Amorós
Enc. Interina del Dpto. de Operaciones

