

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Autoeficacia en docentes receptores del programa nacional de inducción para docentes 2022-2023			
Fecha de actualización: 17/10/2023			
Mes actualizado: septiembre 2023			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Construcción de Proyecto	Búsqueda de Bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.	Marzo/2023	Ejecutado
Búsqueda de instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento	Marzo/2023	Ejecutado
Creación de ítems de otras variables	Construcción y revisión de ítems diversos fuera del instrumento de autoeficacia.	Marzo/2023	Ejecutado
Prueba Piloto de Instrumento Completo	Recolección de datos para prueba piloto	Marzo/2023	Ejecutado
Muestreo	Recolección de datos de la muestra del estudio	Marzo/2023	Ejecutado
Limpieza de base de datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio	Abril/2023	Ejecutado
Inicio de Redacción de marco teórico	Redacción de marco teórico.	Abril/2023	Ejecutado
Redacción estado de la cuestión	Redacción de estado de la cuestión con estudios importantes actuales sobre la temática	Mayo/2023	Ejecutado
Análisis de datos	Realización de análisis de datos en software	Mayo/2023	Ejecutado
Resultados y conclusiones	Redacción de resultados y conclusiones.	Mayo/2023	Ejecutado
Compilación de informe Final	Confección de los apartados a incluir en el informe final	Mayo/2023	Ejecutado
Revisión de Informe final	Proceso de revisión completa del informe final	Mayo/2023	Ejecutado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Junio/2023	Ejecutado
Publicación del informe final	Revisión y publicación del informe final.	Julio-septiembre 2023	Ejecutado



Ginia Montes De Oca
Encargada de Investigación

Nota: La señora Ginia Montes de Oca, firma el presente documento en calidad de encargada del Departamento de Investigación, debido a que el señor Martin Santana, responsable de este Proyecto ya no forma parte de esta institución.