

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2021

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021		
Fecha:	30/9/2021		
Título del Proyecto o Programa	Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD		
Departamento Responsable:	Operaciones		
Responsable del Proyecto:	Magda Pepén Peguero		
Cargo:	Encargada del Departamento de Operaciones		
Fecha de inicio:	01/07/2021		
Fecha de término:	30/9/2021		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto %:	40%		
Avances y Logros			
Base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables; el informe de procedimientos e incidencias aprobado por el equipo técnico del IDEICE, que corresponde al Producto 3 del proyecto.			
Apoyo al pacto Educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
N/A			
Identificación de los Riesgos: N/A			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo: N/A			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo: N/A			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
N/A			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales Producto 3: Base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables; el informe de procedimientos e incidencias

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$ RD\$ 1,887,528.00 (pago realizado vía PNUD)
Ejecución de julio:	
Ejecución de agosto:	
Ejecución de septiembre:	
Presupuesto ejecutado:	RD\$ RD\$ 1,887,528.00 (pago realizado vía PNUD)
Presupuesto Disponible:	
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	28/07/2021
Actividad Ejecutada	Recepción del Producto 3
Descripción	La empresa contratada realizó entrega de la base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables; el informe de procedimientos e incidencias y la devolución de fichas entregadas en físico.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,887,528.00



Magda Pepén Peguero
Encargada del Departamento de Operaciones

