

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

<b>Trimestre:</b>	T2-Abril-Junio 2021
<b>Fecha</b>	01/04/2021 - 30/6/2021
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Realización de Revie
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica
<b>Responsable del Proyecto</b>	Annette Viola
<b>Cargo</b>	Asistente de Investigación
<b>Fecha de inicio:</b>	01/08/2014
<b>Fecha de término:</b>	continuo
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	Sí
<b>Estado del proyecto</b>	En ejecución
<b>Estado del proyecto %</b>	50% para el año 2021

### Avances y Logros

Durante el periodo del segundo trimestre, abril-junio 2021, se comenzó el proceso de edición de la publicación del segundo número correspondiente a Agosto:

- Extensión de la convocatoria de recepción de artículos del número 2, 2021 (Prorroga hasta el mes de mayo 2021.
- Capacitación nuevos colaboradores del proceso editorial en Revie.
- Proceso de extensión colaboración FIUS (Universidad de Sevilla) – IDEICE
- Renovación membresía con Crossref.
- Comunicaciones por las redes sociales y prensa sobre la última publicación.
- Solicitud a la base de datos Latindex.
- Adecuación de contenidos en la plataforma para adaptarlos a requerimientos DOAJ y Latindex, entre otras bases de datos. [www.revie.gob.do](http://www.revie.gob.do).

### Apoyo al pacto Educativo

#### 2.1 Realización de Revie

#### 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.

Las investigaciones que publica la Revista de Investigación y Evaluación Educativa (**Revie**) se caracterizan por su originalidad; estas son sometidas a rigurosos parámetros de evaluación académica, avalados por un comité científico que certifica la veracidad de su contenido y motivan a la reflexión de toda la comunidad educativa para una mejor toma de decisiones.

<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>			
a) Realización de Revisión			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>			
a) Proceso de Edición del segundo número 2021 (Publicación en Agosto 2021).			
b) Continuación de las tareas de divulgación del primer número 2021: Difusión del primer número en las redes sociales, medios electrónicos y prensa.			
c) Continuación de las tareas de indexación.			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Se deben tomar acciones por parte del equipo editorial, que sean contundentes para completar la cantidad requerida de artículos que cumplan con los requisitos de la revista para la publicación de Agosto.			

**a) Lista de evidencias**

Actividad	Evidencia
<b>2.1 Realización de Revie</b>	<p>1. Cambios en la plataforma (<a href="http://www.revie.gob.do">www.revie.gob.do</a>)</p> <p>2. <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lxrdRB4No6uYlvftWRWTHCkiwO7r3i0">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lxrdRB4No6uYlvftWRWTHCkiwO7r3i0</a></p> <p>3. Prórroga de convocatoria de recepción de artículos para el número 2 de Revie.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

**b) Ejecución de Plan de Acción**

**2.1 Realización de Revie**

El plan de acción está sujeto a la asesoría por parte de la Universidad de Sevilla, España. El cronograma de trabajo para el trimestre T2 incluyó:

ACTIVIDADES	NOTAS
-------------	-------

Se realizaron reuniones con el asesor de FIUS para dar seguimiento a las tareas de indexación y proveer capacitación en el sistema OJS y gestión de la revista hasta completar el contrato (mayo 2021)		Abril-Mayo
Comienzo del Proceso de edición del número 2, volumen 8 para su publicación en Agosto 2021: recepción de artículos, verificación inicial de los artículos, envío de los artículos a los revisores a través de la plataforma de OJS, solicitud de datos y correcciones a autores.		Abril-Junio
Revisión de las rúbricas finales para la revisión de artículos a publicar y configuración en el sistema.		Mayo-Junio
Reuniones semanales del equipo interno para dar seguimiento a las tareas de indexación.		Todo el trimestre
Adecuación de los contenidos y normativas de la plataforma de acuerdo con especificaciones y observaciones de DOAJ, Latindex y otras indexadoras: Política Editorial, normativas para autores, rúbricas de evaluación de artículos, formato y estilo de la plataforma.		Todo el trimestre
Adecuación de la plantilla HTML al nuevo formato. Configuración de responsiveness y otros atributos de la plantilla para permitir visualización en diferentes equipos.		Todo el trimestre
Creación y difusión de la última publicación a través de las redes sociales, prensa local, correo electrónico y comunicaciones directas.		Todo el trimestre



Firma Autorizada