

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre: | T2-Abril-Junio 2021 | | |
| Fecha | 9/7/2021 | | |
| Título del Proyecto o Programa | Estrategia de comunicación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2019 | | |
| Departamento Responsable: | Dirección de Evaluación e Investigación | | |
| Responsable del Proyecto | Daniel Rafael Morales | | |
| Cargo | Encargado de Investigación | | |
| Fecha de inicio: | Enero 2021 | | |
| Fecha de término: | Diciembre 2021 | | |
| Está programado en el POA (Si/No) | Si | | |
| Estado del proyecto | En ejecución | | |
| Estado del proyecto % | 85% | | |
| Avances y Logros | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Durante el trimestre ENERO-MARZO 2021, se ejecutaron reuniones con el dpto. de Evaluación de la Calidad, creación de logística para talleres, realización de los talleres, creación de plataforma y capacitación sobre esta. | | | |
| Apoyo al pacto Educativo | | | |
| 7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. | | | |
| Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021) | | | |
| 2 | | | |
| Metas Físicas (Entregables según su POA 2021) | | | |
| 1 Informe de Investigación | | | |
| Identificación de los Riesgos | | | |
| 1) Riesgo Estratégico | 2) Riesgo Imagen | 3) Riesgo Operativo | |
| 4) Riesgo de Cumplimiento | 5) Riesgo legal | 6) Riesgo Económico | |
| 7) Riesgos Medioambientales | 8) Riesgo de Tecnología | 9) Riesgo de Personal | |
| 10) Riesgo de la Infraestructura | 11) Riesgo Político | 12) Riesgos Sociales | |
| Evaluación del Riesgo: | | | |
| Impacto | | | |
| Alto (3) | Medio (2) | Bajo (1) | |
| Probabilidad | | | |
| Alto (71%-100%) | Medio (31%-70%) | Bajo(1%-30%) | |
| Respuesta al Riesgo: | | | |
| a) Evitar | b) Reducir | c) Compartir | d) Monitorear / Aceptar |
| Acciones de Mitigación el Riesgo | | | |
| Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades. | | | |

a) Lista de evidencias

| Actividad | Evidencia |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros | Fotografías Reunión Distritales |

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción




Firma Autorizada