

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T2-Abril-Junio 2021
Fecha	30/06/2021
Título del Proyecto o Programa	Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD
Departamento Responsable:	Operaciones
Responsable del Proyecto	Magda Pepén Peguero
Cargo	Encargada del Departamento de Operaciones
Fecha de inicio:	01/04/2021
Fecha de término:	30/6/2021
Está programado en el POA (Si/No)	No
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	60%
Avances y Logros	
Durante el segundo trimestre del 2021 se realizó el proceso de seguimiento al envío del producto 2: Base de datos con 30% fichas digitadas con diccionario de variables y el reporte de incidencias. Se realizó la evaluación y control de calidad para aprobación del producto 2 de este proyecto, la redacción de informe de resultados de la evaluación, y la posterior aprobación del producto 2 por parte del IDEICE y se envió comunicación a la empresa contratada sobre esta. También se realizó la solicitud, el seguimiento y la ejecución del segundo pago, correspondiente al 25% del monto total. Asimismo, se realizó el seguimiento a la entrega del producto 3 Base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables y se coordinó la devolución de fichas con la empresa contratada.	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
N/A	
Identificación de los Riesgos	
1) Riesgo Estratégico	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Medio (1)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
b) Reducir	
Acciones de Mitigación el Riesgo	

Seguimiento oportuno al desarrollo de las actividades por parte de la empresa contratada y la entrega de los productos

Actividad	Evidencia
Digitación fichas EDD	Producto 2:

a) Lista de evidencias

**ANEXAR EVIDENCIAS: Producto 2, Informe de recepción y aprobación
Producto 2.**

b) Ejecución de Plan de Acción



Magda Pepén Peguero
Encargada del Departamento de Operaciones

