

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2021

Tercer trimestre:	T3 julio-septiembre 2021
Fecha	5/10/2021
Título del Proyecto o Programa	Proyecto “Factores asociados al desarrollo curricular” del Programa de Investigación de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)
Departamento Responsable:	Investigación de Aprendizajes
Responsable del Proyecto	Dinorah de Lima
Cargo	Encargada Investigación de Aprendizaje
Fecha de inicio:	Julio 2021
Fecha de término:	Noviembre 2021
Está programado en el POA (Si/No)	Si
Estado del proyecto	No iniciado
Estado del proyecto %	0%
Avances y Logros	
<p>En septiembre fue firmado el convenio con la OEI para desarrollar la nueva versión del proyecto que iniciará en octubre de 2021. Se contratará una institución académica experta en desarrollo curricular para la redacción del nuevo proyecto y su realización. Como se planteó en el cronograma del POA, la fecha de inicio estaba pautada para el mes de julio. Sin embargo, se determinó hacer cambios importantes al proyecto en función de dar respuesta a uno de los objetivos estratégicos del MINERD: contar con una línea de base del Modelo de Educación Para Vivir Mejor. Los cambios también obedecen al plan estratégico del MINERD definido en el transcurso de este año 2021. Los cambios mencionados implica un reajuste del presupuesto para el siguiente cuatrimestre.</p>	
Apoyo al pacto Educativo	
<p>Este proyecto contribuye con este compromiso porque tiene como objetivo principal explorar la relación entre la propuesta curricular de Lengua y Matemática, los recursos didácticos a los que tiene acceso el docente, la formación de los docentes en Lengua Española y Matemática y compromiso profesional de los docentes lo que permitiría tomar decisiones respecto al diseño curricular y los programas de capacitación y seguimiento del desarrollo del currículo.</p>	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
Número de investigaciones financiadas y finalizadas	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
1. informe final	
Identificación de los Riesgos	
Riesgo político	
Evaluación del Riesgo:	

Impacto
Alto (3)
Probabilidad
Alto (71%-100%)
Respuesta al Riesgo:
c) Compartir el riesgo
Acciones de Mitigación el Riesgo
Debido a la situación actual bajo la cual se están desarrollando las clases en el país (educación a distancia a través de medios audiovisuales y cuadernillos de trabajo) como medida preventiva ante la pandemia por COVID-19 y con la puesta en marcha de un plan de retorno gradual, controlado, voluntario y seguro a clases semipresenciales, los proyectos de investigación que plantea el PIPREA asumen como medidas de mitigación ante los riesgos anteriormente descritos la colaboración de la Dirección General de Educación Primaria y de la Dirección General de Currículo del MINERD para, en conjunto, identificar la posibilidad de que dichos proyectos se lleven a cabo por medios virtuales o presenciales con los centros educativos que han iniciado la docencia. También se estará evaluando las fechas idóneas de implementación según el nuevo calendario escolar que se ha modificado por la pandemia.

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Factores asociados al desarrollo curricular	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-acuerdos-interinstitucionales-3-art-el-ideice-y-la-oei-asumen-trabajos-conjuntos-firman-convenios-para-el-fortalecimiento-de-la-calidad-educativa-149

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$1,003,180.00
Ejecución de julio:	RD\$ 0.00
Ejecución de agosto:	RD\$ 0.00
Ejecución de septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0 %

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	5/10/2021
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Dinorah de Lima Jiménez

Directora del Programa de Investigación de los Procesos de
Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)



Firma Autorizada