

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Primer Trimestre:	Enero – Marzo 2022	
Fecha:	4/4/2022	
Título del Proyecto o Programa	Estrategia de comunicación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2019	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca	
Responsable del Proyecto:	Daniel Morales	
Cargo:	Investigador	
Fecha de inicio:	Enero 2022	
Fecha de término:	Marzo 2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado del proyecto:	Cancelado	
Estado del proyecto %:	70%	
Avances y Logros		
Se avanzó en la redacción del informe de investigación.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
2		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
1 informe		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
		d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo		

Socializar con el equipo los avances y archivos generados para conocimiento de los involucrados y dar el seguimiento debido a las actividades vinculadas al proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Presentación de resultados preliminares	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-presentacion-de-resultados-37-art-son-positivos-los-resultados-de-la-aplicacion-de-estrategia-de-difusion-de-evaluacion-diagnostica-directores-y-docentes-aprendieron-162 https://bit.ly/3sF3EEk

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Primer Trimestre:	Enero-Marzo 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de enero:	RD\$ 0.00
Ejecución de febrero:	RD\$ 0.00
Ejecución de marzo:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



Ginia Montes de Oca
Firma Autorizada