

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022		
Fecha de elaboración del informe:	5 de julio de 2022		
Título del Proyecto o Programa	¡Comprendamos mejor!		
Departamento Responsable:	Investigación		
Responsable del Proyecto:	Dinorah de Lima Jiménez		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Abril 2022		
Fecha de término:	Junio 2022		
Está programado en el POA (Si/No):	No		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	40 %		
Avances y Logros			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación del proyecto 2. Trabajo de campo finalizado 			
Apoyo al pacto Educativo			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
<p>Este proyecto contribuye con este compromiso porque pretende proporcionar al centro educativo un recurso que permita completar la alfabetización inicial de estudiantes que ya se encuentran en el último grado de la primaria y requieren mejorar su comprensión lectora para avanzar los aprendizajes en los grados subsiguientes.</p>			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
0 %			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
7			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

En caso de que no se nombre el personal necesario en el equipo de investigación, solicitar apoyo de otros departamentos del instituto para la realización de la evaluación del software.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Constancia de asistencia a los centros educativos para realizar trabajo de campo.	N/A
Propuesta de proyecto	N/A

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022
Presupuesto del trimestre:	N/A
Ejecución de abril:	N/A
Ejecución de mayo:	N/A
Ejecución de junio:	N/A
Presupuesto ejecutado:	N/A
Presupuesto Disponible:	N/A
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	N/A

Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2022.

Fecha	Junio 2022
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A

Nota: Este proyecto no requiere presupuesto. Será realizado por equipo investigador del IDEICE y se utilizarán los materiales e impresos que fueron obtenidos para el proyecto piloto *Replicación de intervención virtual en 40 escuelas* que fue cancelado por razones operativas.



Dinorah de Lima Jiménez
Investigadora

