

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	abril-junio 2022
Fecha de elaboración del informe:	30/6/2022
Título del Proyecto o Programa	Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el Nivel Secundario
Departamento Responsable:	Investigación
Responsable del Proyecto:	Iván Moronta Tremols
Cargo:	Investigador
Fecha de inicio:	abril
Fecha de término:	junio
Está programado en el POA (Si/No):	Si
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%
Avances y Logros	
En el 2do trimestre (abril-junio) se iniciaron los procesos de levantamiento de información y digitación del estudio <i>Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el Nivel Secundario</i>. Para la salida a campo se realizaron dos capacitaciones, una el 6 de mayo 2022 dirigida principalmente a aplicadores externos (contratados) y otra el 12 de mayo 2022 dirigida principalmente al personal IDEICE que participaría en los procesos de levantamiento de información. El levantamiento de campo inició el 9 de mayo y finalizó el 8 de junio 2022, se aplicaron los instrumentos en 248 centros educativos distribuidos en las 18 regionales educativas. En total, participaron 491 docentes y 5886 estudiantes. El proceso de digitación inició el 18 de mayo y a la fecha, se ha logrado digitar el 100% de los instrumentos de docentes y 100% de los instrumentos de estudiantes.	
Apoyo al pacto Educativo	
N/A	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)	
Producción de investigaciones y evaluaciones 100%	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)	
Autoridades educativas y sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la mejora de la calidad educativa pre-universitaria.	
Identificación de los Riesgos.	
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político
	3) Riesgo Operativo
	6) Riesgo Económico
	9) Riesgo de Personal
	12) Riesgos Sociales

Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril - junio 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$2,100,000.00
Ejecución de abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de mayo:	RD\$182,044.5
Ejecución de junio:	RD\$2,102,912.1
Presupuesto ejecutado:	RD\$2,284,956.6
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	109%

Ejecución de Presupuesto abril-junio 2022.

Fecha	mayo 2022
Actividad Ejecutada	Impresión materiales
Descripción	Impresión de instrumentos a aplicar
Presupuesto ejecutado	RD\$ 182,044.5

Fecha	junio 2022
Actividad Ejecutada	Trabajo de campo
Descripción	Transporte
Presupuesto ejecutado	RD\$ 350,200.00

Fecha	junio 2022
Actividad Ejecutada	Trabajo de campo
Descripción	Viáticos y combustible
Presupuesto ejecutado	RD\$ 732,385.6

Fecha	junio 2022
Actividad Ejecutada	Trabajo de campo y procesamiento de información
Descripción	Pago a aplicadores y digitadores contratados
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,020,326.5

Iván Moronta Tremols



Iván De Jesús Moronta Tremols

Firma autorizada