

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Replicación de intervención de estrategias en 40 escuelas			
Fecha de actualización: 10/07/2022			
Mes actualizado: junio 2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Diseño y preparación del estudio	Selección de centros participantes	NOVIEMBRE/2021	INICIADO
	Impresión de materiales	NOVIEMBRE/2021	INICIADO
	Inicio de proceso para contratación de acompañantes	DICIEMBRE/2021	INICIADO
	Capacitación de acompañantes contratadas	ENERO /2022	INICIADO
	Capacitación a mentores de centros	ENERO /2022	INICIADO
Trabajo de campo y análisis	Intervención en las escuelas	FEBRERO/2022	SUSPENDIDO
	Acompañamientos mensuales	FEBRERO /2022	SUSPENDIDO
	Codificación y análisis de datos	ABRIL/2022	SUSPENDIDO
Entrega de producto	Redacción de informe final	MAYO/2022	SUSPENDIDO
	Entrega de informe final	JULIO/2022	SUSPENDIDO

NOTA: Este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022. En este informe trimestral se ha reiterado la suspensión y cierre de este proyecto ya que, en rigor, es un acontecimiento ocurrido en el marco del segundo trimestre y se consideró necesario incluir esta información nuevamente.


Dinorah de Lima Jiménez
Investigadora



Firma autorizada