

El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del cuarto trimestre del año, según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2024. Los datos proporcionados en el boletín son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a través de los monitoreos.

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T4-2024



Avances Productos POA 2024

Áreas misionales o sustantivas

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Programación 4to. trimestre 2024	Ejecución 4to. trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 4to. Trimestre	Nivel de avance global al cierre 4to. 2024	Detalle avances/observaciones
DPTO. EVALUACIÓN								
Informe Nacional a partir resultados prueba PISA 2022	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	0%	Reprogramado para 2025
Aplicación piloto Prueba PISA 2025	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas para el desarrollo del piloto	N/A	100%	10	10	100%	100%	N/A
Evaluación programa Aprendiendo a Querer	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	2	2	100%	90%	N/A
Evaluación Jornada Escolar Extendida		N/A	100%	2	2	100%	90%	N/A
Evaluación Proyecto Presidencial de Excelencia Educativa (centros educativos de innovación)		N/A	100%	2	2	100%	100%	N/A
Evaluación Estudio Diagnóstico del Estado del Inglés en República Dominicana		N/A	100%	2	2	100%	95%	N/A
DPTO. INVESTIGACIÓN								
Inteligencia emocional en la práctica docente.	Porcentaje actividades ejecutadas vs las programadas	N/A	100%	3	2	66%	90%	N/A
Inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana.		N/A	100%	3	2	66%	95%	
Deserción escolar: estrategias para la reinserción y retención de alumnos de primaria y secundaria.		N/A	100%	3	2	66%	88%	
Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas		N/A	100%	3	2	66%	90%	
Desarrollo de Competencias Pedagógicas en la Formación de Docentes Preuniversitarios		N/A	100%	3	2	66%	90%	
Fomentando un Ambiente Escolar Armonioso: la incidencia de las Competencias Emocionales de los Docentes en la Convivencia Escolar		N/A	100%	3	2	66%	87%	
Consulta de Estudiantes Dominicanos sobre Conocimiento y Compromiso de Acción ante el Cambio Climático		N/A	100%	3	2	66%	90%	
Investigación Gamificación Matemáticas ISFODOSU		N/A	100%	3	2	66%	92%	
Movilidad social de los egresados de la carrera de educación en la República Dominicana.		N/A	100%	3	2	66%	90%	
Estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes		N/A	100%	3	2	66%	90%	
Programa Conoce tu Regional Investigando 2024	Cantidad de estudios de investigación recibidos y seleccionados	45	50	50	48	96%	96%	
	Porcentaje de avance de las actividades programadas	NA	7	3	3	100%	100.00%	

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO				
				Programación 4to. trimestre 2024	Ejecución 4to. trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 4to. Trimestre	Nivel de avance global al cierre 4to. 2024	Detalle avances/observaciones
DPTO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA								
Publicación Revie vol. 11, no. 1 y 2	Artículos del vol. 11 de Revie publicados y socializados	19	21	11	6	55%	57%	
Mesas de diálogo y debate	Cantidad mesas de diálogo realizadas	7	10	7	4	57%	70%	
Desarrollo 3er. Seminario de Investigación Educativa 2024	Cantidad de asistentes según número de convocados	811	250	250	175	70%	70%	
Desarrollo XV Congreso Internacional IDEICE 2024	Porcentaje de avance de las actividades programadas	N/A	100%	2	2	100%	100%	N/A
	Cantidad de asistentes según número de convocados	419	650	621%	95.53%	95.53%	95.53%	
DPTO. OPERACIONES								
Actividades desarrolladas por el dpto. Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Partiendo de la idea para la que fue creado el Dpto. de Operaciones, se dio apoyo a los departamentos de Investigación y de Evaluación en los distintos proyectos que han llevado a cabo en este trimestre o que tienen pensado realizar en el siguiente trimestre. Dentro de estos aportes se encuentra la confirmación de números y direcciones, e incluso creación de rutas en algunas ocasiones.
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN								
Fortalecer y aumentar visitantes bases de datos Inered	Cantidad visitas a la base de datos	18690	19500	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividades reprogramadas
	Porcentaje de avance de las actividades programadas	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Encuentros realizados con Instituciones de Educación Superior para socializar base de datos INERED	Cantidad de encuentros realizados por el Centro de Documentación para dar a conocer la base de datos de INERED	10	15	N/A	N/A	N/A	26%	

Avances Productos POA 2024
Áreas administrativas


Distribución entregables áreas administrativas según POA 2024								
PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	Distribución de la meta y cumplimiento				
				Programación 4.º trimestre 2024	Ejecución 4.º trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 4.º trimestre	Nivel de avance global al cierre 4.º trimestre 2024	Detalles avances/observaciones
Planes, programas y proyectos institucionales formulados y monitoreados	Porcentaje de planes formulados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
	Porcentaje de planes monitoreados	100%	100%	3	3	100%	100%	N/A
	Informe semestral y memoria institucional	2	2	5	5	N/A	100%	N/A
Diseño organizacional adecuado e implementado acorde a los requerimientos de los lineamientos estratégicos de la institución	Actualización estructura organizativa revisada, adecuada e implementada	1	1	N/A	N/A	100%	33%	La estructura será implementada y socializada en 2025. Durante el 2024 fue revisada, actualizada y aprobada por el MAP
Procesos institucionales documentados	Porcentaje de procedimientos documentados	80%	95%	95%	95%	101.11%	100.00%	Estamos trabajando en un levantamiento para identificar la documentación faltante por área
Desempeño indicadores de gestión del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP) Institucional	Porcentaje promedio de los indicadores contemplados en la matriz del SMMGP	86%	100%	100.0%	83.54%	-0.17%	N/A	El indicador no tuvo aumento al cierre del T4.
Evaluación de Desempeño	Porcentaje acuerdos de desempeño elaborados	100%	100%	1	1	100%	100%	N/A
	Porcentaje de servidores evaluados	100%	100%	5%	5%	100%	100%	N/A
Desarrollo de competencias del personal	Porcentaje servidores capacitados al menos en una vez en el trimestre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
	Cantidad de capacitaciones impartidas	30	35	10	5	50%	103%	N/A
Fomento de las relaciones laborales y bienestar del personal	Cantidad de actividades de integración/ conmemoraciones realizadas/celebradas	4	10	4	3	75%	90%	N/A
	Porcentaje de avance creación sala de lactancia	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Se cumplió exitosamente con las actividades programadas y ejecutadas.
	Cantidad de servidores reconocidos	N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividad reprogramada para el 2025
Reclutamiento y Selección	Cantidad de actividades programadas versus las ejecutadas	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adquisición de bienes y servicios en tiempo oportuno	Porcentaje cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	90%	100%	100%	93%	93%	92%	N/A
Mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
Implementación de la Metodología de las 3Rs	Porcentaje de implementación de la metodología aplicada	N/A	90%	30%	30%	100%	100%	

Distribución entregables áreas administrativas según POA 2024

PRODUCTO(S)	INDICADOR	LÍNEA BASE	META AL 2024	Distribución de la meta y cumplimiento				
				Programación 4.º trimestre 2024	Ejecución 4.º trimestre 2024	Porcentaje de cumplimiento meta del 4.º trimestre	Nivel de avance global al cierre 4.º trimestre 2024	Detalles avances/observaciones
Suministro de Servicio de Transporte y Mensajería Externa	Porcentaje de servicios de Transporte suministrados	100%	100%	100%	97%	97%	99%	N/A
	Porcentaje de servicios de Mensajería Externa suministrados	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A
Gestión de Almacén	Porcentaje de productos y/o materiales registrados y entregados.	100%	100%	100%	95%	95%	N/A	N/A
Remodelación y ampliación de la infraestructura	Porcentaje de avance de ejecución implementada	N/A	100%	N/A	N/A	100%	45%	Este producto fue reprogramado para 2025
Control de bienes	Porcentaje de ejecución de los controles	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
Desarrollo de softwares	Porcentaje de aplicaciones tecnológicas identificadas e implementadas	70%	80%	80%	80%	100%	100%	N/A
Actualización de aplicaciones	Porcentaje aplicaciones identificadas actualizadas	40%	70%	70%	100%	100%	100%	N/A
	Porcentaje de licencias renovadas	80%	90%	90%	100%	100%	100%	Actividades reprogramadas para el tercer trimestre
Seguridad Informática	Porcentaje de equipos tecnológicos protegidos	75%	90%	90%	100%	100%	100%	N/A
	Porcentaje de ciberataques detectados/evitados, e información resguardada en discos y en la nube.	80%	90%	90%	100%	100%	100%	N/A
Medición, continuidad y eficiencia servicios	Porcentaje de continuidad de los servicios tecnológicos	94%	97%	97%	95%	98%	98%	N/A
Medición valoración de los servicios	Porcentaje de satisfacción de los servicios al público	N/A	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	Actividades reprogramadas
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos de servicios	90%	95%	N/A	N/A	98%	98%	
Servicios internos	Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía INTRANET	100%	100%	100%	99%	99%	99%	N/A
Implementación del Plan de Comunicación	Porcentaje de informaciones publicadas que repercute en los medios de comunicación	64%	90%	90%	90%	100.00%	100.00%	N/A
	Cantidad de asesorías brindadas para la consecución de logros de las diferentes áreas.	25%	85%	85%	85%	100%	100%	N/A
	"Cantidad nuevos seguidores en las redes sociales"	15050	1050	350	903	258%	170.85%	N/A
	Porcentaje de eventos de RR.PP. Organizadas	90%	98%	98%	98%	100%	100%	N/A
Documentación legal vigente	Cantidad documentos actualizados/elaborados	36	45	15	37	247%	184.00%	N/A

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2024


Ejecución trimestral presupuesto institucional período octubre-diciembre 2024




Nota: Las metas físicas se ejecutaron en un 125%, respecto a lo que se había programado para el 4.º trimestre del 2024. Con relación a la parte financiera, tuvimos una sobre ejecución de 118%. Respecto a la subejecución del presupuesto anual, en gran medida se debió a que quedaron varios procesos pendientes para pagarse en 2025. También, tuvimos ciertos retrasos en los procesos de compras y contrataciones.

PROYECTO IDEICE-PNUD-00113787

Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto Montos expresados en US \$



Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto
Montos expresados en US \$



Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del Ideice con miras a contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

- Entregables primer trimestre:
- Pago de servicio hosting de página web institucional.
- Servicio espacio publicitario y de comunicación en el evento Maestros que Inspiran, desarrollado por la Fundación Zancadas.

Producto 2: Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables primer trimestre:


- Pago boletos aéreos visita universidades e institutos homólogos Chile, Colombia y España.
- Renovación licencias Adobe Acrobat Pro-DC for Teams y Creative Cloud for Teams All App.
- Servicio auditoría externa proyecto IDEICE-PNUD.

Nota: Durante el cuarto trimestre no tuvimos gastos con relación al proyecto IDEICE-PNUD 00113787

CONVENIO ESPECÍFICO 01-2024 CON OEI

En el marco del programa Conoce tu Regional Investigando.


Ejecución presupuesto al T4-2024, Montos expresados RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO 01-2023 CON OEI

Apoyo a la investigación educativa a través de la formación y capacitación en redacción de artículos científicos y herramientas de generación de indicadores para la presentación y divulgación de resultados.


Ejecución convenio específico con OEI al cierre 4.º trimestre 2024 Montos expresados RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO 09-2024 CON OEI

Aunar esfuerzo para realizar la investigación de un diseño instruccional para la creación de gamificaciones en el contexto educativo dominicano, además la elaboración y divulgación del informe nacional de resultados PISA 2022 y realizar una capacitación al personal especialista del área de PISA con miras al estudio PISA 2025.


Ejecución presupuesto al cierre 4.º trimestre 2024
Montos expresados en RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO 06-2024


Con el Centro Cultural Poveda en el marco del programa Conoce tu Regional Investigando.

Ejecución presupuesto al cierre 4.º trimestre 2024 Montos expresados en RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO 04-2024 CON FLACSO REPÚBLICA DOMINICANA


Ejecución presupuesto al cierre 4.º trimestre 2024 Montos expresados RD\$



CONVENIO ESPECÍFICO CON UNIBE

Proyecto estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de los estudiantes.


Ejecución presupuesto al cierre 4.º trimestre 2024 Montos expresados RD\$




NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

Servicios solicitados, completados y declinados vía intranet, octubre-diciembre 2024





Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.



CAPACITACIONES

Total colaboradores formados por capacitación,
octubre-diciembre 2024



ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 4.º TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2024



Relación entre variables psicológicas, de contexto y de bienestar en la percepción del rendimiento académico en estudiantes de secundaria en República Dominicana

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Octubre 2024



Panel, titulado "Inteligencia Artificial como herramienta para la investigación y evaluación educativa: retos, desafíos y oportunidades"

Departamento de Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Noviembre 2024



Desarrollado el 15.º Congreso Internacional Ideice 2024

Departamento de Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2024



Seminario, denominado "Hacia una educación transformadora: informe del SISMAP-centros educativos, Prueba Pisa Evaluación Diagnóstica, Jornada Escolar Extendida y Plataforma Territorial de Desarrollo Humano

Departamento de Evaluación y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

Diciembre 2024



Educación ambiental en la Regional 02 San Juan de la Maguana

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024



Educación ambiental en la Regional 08 Santiago de los Caballeros

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024



Educación ambiental en la Regional 15 Santo Domingo III

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024



Evaluación Diagnóstica Nacional Tercer Grado de Primaria 2022: Condiciones familiares y relación con la escuela

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024



Rendimiento académico en la Jornada Escolar Extendida en la República Dominicana: Un análisis comparativo a partir de las Pruebas Nacionales

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024




Prueba PISA 2022: Progresos y desafíos en la educación de República Dominicana

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

[VER AQUÍ](#)

Diciembre 2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN



Instituto Dominicano de Evaluación e
Investigación de la Calidad Educativa

www.ideice.gob.do

