

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	Julio-septiembre 2021	
Fecha	4/10/2021	
Título del Proyecto o Programa	Estrategia de comunicación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2019	
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación	
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales	
Cargo	Encargado de Investigación	
Fecha de inicio:	Enero 2021	
Fecha de término:	Diciembre 2021	
Está programado en el POA (Si/No)	Si	
Estado del proyecto	En ejecución	
Estado del proyecto %	90%	
Avances y Logros		
<ul style="list-style-type: none"> • Durante el trimestre Enero-marzo 2021, se ejecutaron reuniones con el dpto. de Evaluación de la Calidad, creación de logística para talleres, realización de los talleres, creación de plataforma y capacitación sobre esta. • Durante el trimestre Abril-junio 2021, se implementó la estrategia de comunicación y se elaboraron reportes a las regionales y distritos. Además, se inició un proceso entrevistas y encuesta. • Durante el trimestre Julio-septiembre, se culminó el proceso de entrevistas y encuestas. Además, se presentaron los resultados preliminares en el seminario de investigación del Banco Central de la República Dominicana. 		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
2		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
1 Informe de Investigación		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros	Registro del experimento: https://www.socialscisearch.org/trials/7586 Canal de YouTube del proyecto: Tutoriales Centros Educativos Tutoriales Distritos Educativos

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-Septiembre 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 0.00
Ejecución de Julio	RD\$ 0.00
Ejecución de Agosto	RD\$ 0.00
Ejecución de Septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	0%

Ejecución de Presupuesto Julio- septiembre 2021.

Fecha	18/09/2021
Actividad Ejecutada	Realización de encuestas y presentación en Congreso
Descripción	Se realizaron encuestas a los docentes y directores durante el mes de julio. Se preparó la presentación del proyecto y resultados preliminares para el Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educativa (COLMEE) 2021.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Firma Autorizada