

<b>Cronograma de trabajo del programa: Revie</b>			
<b>Fecha de actualización: 06/01/2023</b>			
<b>Mes actualizado: diciembre 2022</b>			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
<b>OJS</b>	Sesiones Formativas. Taller sobre OJS.	Octubre 2021	Completado
	Mantenimiento Plataforma OJS.	Octubre-Diciembre 2021	En ejecución
	Iniciado Métricas del OJS.	Octubre-Diciembre 2021	En ejecución
	Identificación elementos diseño plantilla OJS.	Octubre-Diciembre 2021	En ejecución
	Diseño plantilla OJS.	Noviembre-Diciembre 2021	En ejecución
<b>Indexaciones</b>	Evaluación interna de Revie.	Diciembre 2021	Iniciado
	Adecuación de Revie a parámetros requeridos por Indexadoras.	Diciembre 2021	En ejecución
<b>Etapa II. Trimestre octubre-diciembre 2021. Inicio proceso para el número 01, 2022.</b>	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 del 2022.	Septiembre- Noviembre 2021	Completado
	Revisión y evaluación de artículos recibidos, a considerar en el primer número 2022.	Octubre-Diciembre 2021	Ejecutado
	Divulgación artículos publicados en Revie a través de las Redes Sociales.	Octubre-Diciembre 2021	Completado
<b>Etapa II. Trimestre octubre-diciembre 2021.</b>	Reuniones de evaluación sobre avances proceso Revie.	Octubre-Diciembre 2021	Completado

	Flujo de procesos de Revie	Noviembre 2021	Completado
<b>Propuesta funciones del equipo de trabajo Revie</b>	Asignación de roles equipo Revie.	Noviembre 2021	Completado
	Elaboración propuesta de funciones y tareas equipo Revie (Director, editor, editor de sección, analista de producción, diagramador, soporte de tecnología, corrector de estilo, comité editorial y comité científico).	Noviembre 2021	Ejecutado
	Envío para revisión de funciones y tareas a cada uno de los equipos involucrado en el proceso Revie.	Noviembre 2021	Ejecutado
<b>Reuniones de evaluación proceso Revie, número 1, 2022</b>	Reuniones semanales	Enero 2022	Ejecutado
<b>Evaluación de artículos, 1, 2022</b>	Evaluación de artículos por etapas en OJS	Enero 2022	Ejecutado
	Contacto con pares evaluadores	Enero 2022	Ejecutado
	Observaciones técnicas del sistema	Enero 2022	Ejecutado
	Fortalecimiento de la base de datos de revisiones	Enero 2022	Ejecutado
	Fortalecimiento de la base de datos de autores	Enero 2022	Ejecutado
	Mantenimiento a la plataforma OJS	Enero 2022	Ejecutado
	Publicación número 1, 2022	Febrero 2022	Ejecutado
<b>Número 2, 2022 de Revie</b>	Convocatoria de artículos Revie, 2, 2022	Febrero 2022	Ejecutado
	Elaboración base de datos de contactos	Febrero 2022	Ejecutado
	Seguimiento listado de pendientes Revie	Febrero 2022	En ejecución

	Seguimiento y monitoreo del proceso editorial del número 2, 2022	Febrero 2022	Ejecutado
	Recepción y revisión de artículos	Febrero 2022	Ejecutado
<b>Procesos operativos Revie</b>	Reuniones quincenales del comité editorial	Febrero 2022	Ejecutadas
	Corregir error en el sistema de notificaciones	Febrero 2022	Ejecutado
	Revisar y recortar rúbrica de revisión de artículos	Marzo 2022	En ejecución
	Rúbrica de corrección de estilo	Marzo 2022	Ejecutado
	Revisión contenidos en la estructura de la plataforma (DOAJ)	Marzo 2022	Ejecutado
	Invitaciones a la convocatoria de artículos	Marzo 2022	Ejecutado
	Parametrizar secciones de la revista	Marzo 2022	Ejecutado
	Crear correos predeterminados faltantes	Marzo 2022	En ejecución
	Configurar la carga automática de las observaciones de los revisores	Marzo 2022	Ejecutado
	Realización de backup de contenidos plataforma	Marzo 2022	Ejecutado
	Reuniones quincenales	Marzo 2022	Ejecutado
	Revisar y optimizar rúbrica de revisión	Marzo 2022	En ejecución
	Adición de pestaña consejo de revisores en la plataforma	Marzo 2022	En ejecución
	Reuniones quincenales	Abril 2022	Ejecutado
	Sesiones de trabajo	Abril 2022	Ejecutada
	Reuniones quincenales	Mayo 2022	Ejecutado
	Participación en la conferencia anual CRESS	Mayo 2022	Ejecutado
Optimización plantilla de OJS, espacio para indexaciones y directorios, logos, menús, etc.	Junio 2022	En ejecución	

	Creación de condicionantes en el sistema de envío de artículos	Junio 2022	En ejecución
	Requisitos faltantes de Latindex	Junio 2022	Ejecutado
	Creación de tutoriales para el usuario	Junio 2022	No iniciado
	Creación de módulos de gestión revisores	Julio 2022	No iniciado
	Reuniones quincenales	Julio 2022	Ejecutado
	Sesiones de trabajo	Julio 2022	Ejecutado
	Adición de módulos de visualización visitantes a la plataforma	Julio 2022	No iniciado
	Seguimiento a la subida de los formatos HTML	Julio 2022	Ejecutado
	Actualización de la versión de OJS	Julio 2022	En ejecución
	Sesiones de trabajo	Agosto 2022	Ejecutadas
	Reuniones quincenales	Agosto 2022	Ejecutadas
	Publicación número 2, 2022	Agosto 2022	Ejecutado
	Reuniones quincenales	Septiembre 2022	Ejecutado
	Transferencia nuevo servidor	Octubre 2022	Se decidió que va a seguir en el mismo servidor, ya que representa estabilidad
	Reuniones quincenales	Octubre 2022	Ejecutadas
	Revisión de propuesta para parametrizar la plataforma	Octubre 2022	Ejecutada
	Revisión artículos	Noviembre 2022	En ejecución
	Reuniones quincenales	Noviembre 2022	Ejecutadas
	Sesiones de trabajo	Diciembre 2022	Ejecutadas
	Reuniones quincenales	Diciembre 2022	Ejecutadas

	Asesoría Revie	Diciembre 2022	En ejecución
--	----------------	----------------	--------------



**Dr. Julián Álvarez Acosta**  
Encargado de Divulgación Científica

