

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022
Fecha de elaboración del informe:	10 de julio de 2022
Título del Proyecto o Programa	Replicación de intervención de estrategias en 40 escuelas
Departamento Responsable:	Investigación
Responsable del Proyecto:	Dinorah de Lima Jiménez
Cargo:	Investigadora
Fecha de inicio:	Abril de 2022
Fecha de término:	Junio 2022
Está programado en el POA (Si/No):	NO
Estado de ejecución del proyecto:	Iniciado
Estado del proyecto (% ejecutado):	0 %
Avances y Logros	
No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.	
Apoyo al pacto Educativo	
No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)	
No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)	
No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.	
Identificación de los Riesgos.	
No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	

No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.

Probabilidad

No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.

Respuesta al Riesgo:

No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.

Acciones de Mitigación el Riesgo

No aplica ya que este proyecto fue suspendido por razones operativas. La correspondiente notificación de cierre solicitada por el Sr. Eliseo Reyes Pérez oficial OAI fue debidamente enviada en el mes de abril de 2022.

Nota:

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	abril-junio 2022
Presupuesto del trimestre:	0.00
Ejecución de abril:	0.00
Ejecución de mayo:	0.00
Ejecución de junio:	0.00
Presupuesto ejecutado:	0.00
Presupuesto Disponible:	0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0 %

Ejecución de Presupuesto abril-junio 2022.

Fecha	Abril 2022
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A

Dinorah de Lima Jiménez
Investigadora



Firma autorizada