

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	Abril-junio		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	6 de julio del 2023		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti.		
<b>Departamento Responsable:</b>	Investigación		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Jessica Ramírez		
<b>Cargo:</b>	Investigadora		
<b>Fecha de inicio:</b>	Abril		
<b>Fecha de término:</b>	Junio		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En proceso		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	99%		
<b>Avances y Logros</b>			
Se realizó la evaluación final del software y se analizaron los datos.			
<b>Apoyo al pacto educativo</b>			
Este proyecto tributa al compromiso 3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar ya que permite generar alternativas de recursos que contribuye con la inserción del estudiante a la cultura tecnológica. Al contar con diferentes medios para el aprendizaje, la escuela puede atender diferentes necesidades estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes, el software permitirá tanto el aprendizaje individual como el cooperativo. Las escuelas tendrán acceso gratuito a dicho software desde el portal del IDEICE y del MINERD.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>			
Informe de investigación.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>			
Informe de investigación.			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) <span style="background-color: yellow;">Reducir</span>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

### Acciones de Mitigación el Riesgo

Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto.

#### a) en Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

#### b) Ejecución de Plan de Acción

### Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Abril-junio

<b>Trimestre:</b>	<b>Abril-junio</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución del mes de: abril</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución mes de: mayo</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución mes de: junio</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	<b>0%</b>

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Abril-junio

<b>Fecha</b>	<b>N/A</b>
<b>Actividad Ejecutada</b>	<b>N/A</b>
<b>Descripción</b>	<b>N/A</b>
<b>Presupuesto ejecutado</b>	<b>RD\$ 0.00</b>




Jessica Claribel Ramírez Vidal

**Firma Autorizada**



Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.  
RNC. 430-080-195  
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152

  
@ideicerd  
[www.ideice.gob.do](http://www.ideice.gob.do)