

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Abril-Junio	
Fecha de elaboración del informe:	04/Julio/2024	
Título del Proyecto o Programa	Proyecto presidencial para la Excelencia Educativa, 2da Fase (Centros educativos de Innovación)	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de Evaluación	
Fecha de inicio:	01-abril-2024	
Fecha de término:	28-junio-2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%	
Avances y Logros		
- Se realizó el instrumento de matemáticas y lengua española a estudiantes de 3ero y 6to grado de primaria. - Se realizó validación de matemáticas y lengua española a estudiantes de 3ero y 6to grado de primaria con la dirección de primaria. - Se revisó y adaptó las recomendaciones de dicho instrumento - Se generó y validó la muestra de centros educativos - Se realizó aplicación de campo de instrumento de matemáticas y lengua española a estudiantes de 3ero y 6to grado de primaria en 192 centros educativos a 3808 estudiantes.		
Apoyo al pacto educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		

Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar Reducir	b)	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo		
Planificar de manera oportuna		

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reuniones Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: Abril-junio

Trimestre:	Abril-junio
Presupuesto del trimestre:	RD\$1,045,500.00
Ejecución del mes de: Abril	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: Mayo	RD\$ 798,506.13
Ejecución mes de: Junio	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 798,506.13
Presupuesto Disponible:	RD\$ 246,993.87
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	76%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Abril-junio

Fecha	Mayo
Actividad Ejecutada	Aplicación de campo de instrumentos
Descripción	Impresión de instrumentos, viáticos y combustible
Presupuesto ejecutado	RD\$ 798,506.13



Santa Cabrera

Firma Autorizada

