

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Abril-Junio	
Fecha de elaboración del informe:	04/Julio/2024	
Título del Proyecto o Programa	Programa Jornada escolar extendida	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de Evaluación	
Fecha de inicio:	01-abril-2024	
Fecha de término:	28-junio-2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	35%	
Avances y Logros		
- Se realizo Coordinación con responsables y se realizó recopilación de documentos. - Se elaboró y presentó la ficha técnica.		
Apoyo al pacto educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar Reducir	b)	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Planificar de manera oportuna

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reuniones Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: Abril-junio

Trimestre:	Abril-junio
Presupuesto del trimestre:	RD\$1,000,220.00
Ejecución del mes de: Abril	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: Mayo	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: Junio	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 1,000,220.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Abril-junio

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



Santa Cabrera

Firma Autorizada



