

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril – Junio 2024		
Fecha:	27/6/2024		
Título del Proyecto o Programa	Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Abril 2024		
Fecha de término:	Junio 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	65%		
Avances y Logros			
Se está trabajando en el informe final.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-Junio 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 1,549,856.58
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2024

Fecha	Junio de 2024
Actividad Ejecutada	Se trabaja en la realización del informe final.
Descripción	Inició el análisis de los datos y se está trabajando en el informe final.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,549,856.58


Grisalidis Hidalgo



