

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril - Junio 2024	
Fecha:	30/6/2024	
Título del Proyecto o Programa	Inclusión de Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en el sistema educativo de la República Dominicana	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca	
Responsable del Proyecto:	Anny Vásquez	
Cargo:	Investigadora	
Fecha de inicio:	Abril 2024	
Fecha de término:	Junio 2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto %:	45%	
Avances y Logros		
Elaboración del perfil definitivo de la investigación, diseño del instrumento de recogida de datos, capacitación al personal de trabajo de campo, planeación de la logística del levantamiento de datos, realización del levantamiento de datos, inicio de la digitación de instrumentos aplicados.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)		
1		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación el Riesgo		

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo trimestre:	Abril - Junio 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 1,070,200.00
Ejecución de Abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de Mayo:	RD\$ 1,070,200.00
Ejecución de Junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 1,070,200.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Abril-Junio 2024.

Fecha	Mayo de 2024
Actividad Ejecutada	Levantamiento de campo
Descripción	Impresión de instrumentos a ser aplicados y recogida de datos en las 18 regionales educativas del país.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,070,200.00

Anny Vásquez

Anny Vásquez



**DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN**

