

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-septiembre 2024	
Fecha de elaboración del informe:	10/10/2024	
Título del Proyecto o Programa	Un Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas	
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación	
Encargada del Departamento:	Ginia Montes de Oca	
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo	
Cargo:	Investigador/a	
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2024	
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2024	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	45%	
Avances y Logros		
Construcción del proyecto: Revisión de la literatura. Trabajo de campo.		
Apoyo al pacto Educativo		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)		
1		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2) x	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		

a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 1,783,333.00
Ejecución mes de julio:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$ 1,783,333.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 1,783,333.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio- Septiembre 2024
Actividad Ejecutada:	Trabajo de campo
Descripción	Levantamiento de la información.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ 1,783,333.00

Firma Autorizada



Grisalidis Hidalgo

