

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	Julio-septiembre 2024	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	10/10/2024	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Inteligencia Emocional en la Práctica Pedagógica</b>	
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Departamento de Investigación</b>	
<b>Encargada del Departamento:</b>	<b>Ginia Montes de Oca</b>	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Grisalidis Hidalgo</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Investigador/a</b>	
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	<b>Julio 2024</b>	
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	<b>Septiembre 2024</b>	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Sí</b>	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>En ejecución</b>	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>45%</b>	
<b>Avances y Logros</b>		
Construcción del proyecto: Revisión de la literatura. Trabajo de campo.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>		
1		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>		
1		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2) x	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
		d) Monitorear / Aceptar

### Acciones de Mitigación del Riesgo

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

<b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>	<b>RD\$ 1,070,200.00</b>
<b>Ejecución mes de julio:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Ejecución mes de agosto:</b>	<b>RD\$ 1,070,200.00</b>
<b>Ejecución mes de septiembre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>	<b>RD\$ 1,070,200.00</b>
<b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b>	<b>RD\$ 0.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>	<b>100%</b>

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

<b>Mes/meses:</b>	<b>Julio- Septiembre 2024</b>
<b>Actividad Ejecutada:</b>	Trabajo de campo
<b>Descripción</b>	Levantamiento de la información.
<b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b>	<b>RD\$ 1,070,200.00</b>

### Firma Autorizada



Grisalidis Hidalgo

