

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2024 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre– Diciembre 2024		
Fecha:	7/1/2025		
Título del Proyecto o Programa	Un Enfoque Integral para la Seguridad Escolar: Integración de la Educación Ambiental en la Prevención de Desastres en Instituciones Educativas		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Octubre 2024		
Fecha de término del trimestre:	Diciembre 2024		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	55%		
Avances y Logros			
Construcción del proyecto: Revisión de la literatura. Interpretación de los resultados.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción


Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2024
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Noviembre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2024.

Fecha	Diciembre de 2024
Actividad Ejecutada	Revisión de la literatura. Análisis de datos.
Descripción	Revisión de la literatura. Interpretación de los resultados.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00


Grisalidis Hidalgo



