

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Evaluación diagnóstica del programa Escuelas Abiertas y Activas</b>			
<b>Fecha de actualización: 05/06/2025</b> <b>Mes actualizado: Mayo 2025</b>			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
<b>Preparación y Formulación</b>	Creación de la versión final del Plan de Evaluación.	Feb – mar 2025	Realizado
	Finalización del Plan de Evaluación.	Feb – mar 2025	Realizado
	Reunión ante la mesa técnica del programa para inaugurar la participación del IDEICE.	Feb – mar 2025	Realizado
	Socialización del plan de evaluación con la mesa técnica del IDEICE y Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico.	Feb – mar 2025	Realizado
	Creación de la propuesta de participación del IDEICE en el convenio interinstitucional de la mesa de trabajo del programa.	Feb – mar 2025	Realizado
<b>Aplicación</b>	Recolección de indicadores y datos administrativos	Feb – mar 2025	Realizado
	Análisis estadístico y regresiones para tendencias	Abr - jun 2025	En proceso
	Recopilación y Análisis Cualitativo	Abr - jun 2025	No iniciado

EDUCACIÓN

	Diseño y aplicación de entrevistas abiertas	Abr - jun 2025	No iniciado
<b>Revisión</b>	Procesamiento y codificación de información cualitativa	Abr - jun 2025	No iniciado
	Integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos	Abr - jun 2025	No iniciado
	Identificación de discrepancias y validación de resultados	Abr - jun 2025	No iniciado
<b>Acompañamiento continuo</b>	Participación de la mesa técnica del programa Educación Vial en calidad de asesoría técnica	Feb- dic 2025	En proceso
	Visitas en campo a escuelas para apoyo de validación de datos para la mesa técnica	Abr – dic 2025	No iniciado
<b>Resultado</b>	Elaboración del Informe Final y Difusión	Oct - dic 2025	No iniciado

*Noel Rolando Rodríguez Reynoso*



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma y sello autorizado

