

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Trimestre:</b>	Abril - junio 2025		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	09/julio/2025		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Evaluación diagnóstica del programa Educación Vial		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Noel Rolando Rodríguez Reynoso		
<b>Cargo:</b>	Encargado de Evaluación		
<b>Fecha de inicio del trimestre:</b>	01-abril-2025		
<b>Fecha de término del trimestre:</b>	30-junio-2025		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Sí		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	30%		
<b>Avances y Logros</b>			
Se pudo reducir el riesgo estratégico que se tenía de estar fuera de la mesa técnica del programa.			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)</b>			
Evaluación e investigación educativa			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)</b>			
1 informe de resultado final			
<b>Identificación de los Riesgos.</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) <b>Riesgo Político</b>	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación del Riesgo</b>			
Se mantiene el riesgo político del trimestre anterior, asociado a la propia ejecución del programa. El riesgo actual no puede ser mitigado, debido a que este se escapa de la naturaleza del IDEICE. Solo queda esperar que el escenario mejore.			

## Ejecución Presupuestaria del trimestre

<b>Presupuesto asignado del trimestre:</b>	<b>RD\$49,200.00</b>
<b>Ejecución mes de abril:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de mayo:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Ejecución mes de junio:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto ejecutado del trimestre:</b>	<b>RD\$0.00</b>
<b>Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:</b>	<b>RD\$49,200.00</b>
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:</b>	<b>0%</b>

### Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

<b>Mes/meses:</b>	Abril- Junio
<b>Actividad Ejecutada:</b>	Aplicar instrumentos para el levantamiento de información
<b>Descripción</b>	Se genera el aplicativo, ya sea vía digital o físico, de los instrumentos de levantamiento de información.
<b>Presupuesto ejecutado para la actividad:</b>	RD\$0.00

*Noel Rolando Rodríguez Reynoso*



The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'MINISTERIO DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA' at the top and 'IDEICE' at the bottom. The inner circle features a central emblem with a book and a scale, surrounded by the text 'Departamento de Evaluación de Programas, Proyectos e Instituciones'.

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO  
**Firma Autorizada**