

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio - septiembre 2025		
Fecha de elaboración del informe:	8/octubre/2025		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación diagnóstica del programa Educación Vial		
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales		
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso		
Cargo:	Encargado de Evaluación		
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2025		
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	30%		
Avances y Logros			
En este tercer trimestre no se reportaron avances ya que los equipos del MINERD y el INTRANT han estado enfocados en organizar las estrategias y construir algunas de las herramientas necesarias para ejecutar las acciones formativas. En ese sentido no se percibía prioritaria la intervención del IDEICE.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			

Se mantiene el riesgo político del trimestre anterior, asociado a la propia ejecución del programa. El riesgo actual no puede ser mitigado, debido a que este se escapa de la naturaleza del IDEICE. Solo queda esperar que el escenario mejore.

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$37,925.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$37,925.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio- septiembre
Actividad Ejecutada:	Aplicar instrumentos para el levantamiento de información
Descripción	Se genera el aplicativo, ya sea vía digital o físico, de los instrumentos de levantamiento de información.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

Noel Rolando Rodríguez Reynoso



NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada