

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio - septiembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	06/octubre/2025	
Título del Proyecto o Programa	Evaluación diagnóstica del programa Salud Escolar	
Departamento Responsable:	Departamento de Evaluación de Programas Nacionales	
Responsable del Proyecto:	Noel Rolando Rodríguez Reynoso	
Cargo:	Encargado de Evaluación	
Fecha de inicio del trimestre:	01-julio-2025	
Fecha de término del trimestre:	30-septiembre-2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	70%	
Avances y Logros		
Se brindó apoyo en la coordinación y participación del Taller de Capacitación dirigido a los Enlaces Técnicos de Salud Escolar de los grupos Santo Domingo y Santiago, realizado en las instalaciones del INABIE.		
Asimismo, se sostuvo una reunión con el Servicio Nacional de Salud (SNS) con el propósito de instruir al equipo de tecnología sobre el reporte de los datos correspondientes a los centros de primer nivel vinculados al Programa de Salud Escolar.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		

a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Seguimiento de manera oportuna			

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$37,925.00
Ejecución mes de julio:	RD\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RD\$26,006.88
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$26,006.88
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$11,918.12
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	68.58%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio – septiembre
Actividad Ejecutada:	Levantar información en campo
Descripción	Visitas a campo para recolectar información in situ. Sin embargo, no se estará realizando según lo programado, dado a que en la mesa técnica del programa Salud Escolar se identificó que el apoyo técnico del Ideice se limitará en dar soporte con el diseño de las herramientas de recolección de información en campo, las cuales serán aplicadas por personal de otras instituciones (SNS, MISPAS)
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$26,006.88

Mes/meses:	Julio – septiembre
-------------------	--------------------

Actividad Ejecutada:	Procesar los datos
Descripción	Consiste en organizar, depurar y analizar la información recolectada para transformarla en resultados claros y útiles, que permitan comprender la situación evaluada.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$0.00

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma Autorizada

  