

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio – Septiembre 2025		
Fecha elaboración del informe:	29/9/2025		
Título del Proyecto o Programa	Salud socioemocional como parte de la formación integral en las instituciones educativas.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2025		
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2025		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	35%		
Avances y Logros			
Inicio codificación de la base de datos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico 2) Riesgo Imagen 3) Riesgo Operativo			
4) Riesgo de Cumplimiento 5) Riesgo legal 6) Riesgo Económico			
7) Riesgos Medioambientales 8) Riesgo de Tecnología 9) Riesgo de Personal			
10) Riesgo de la Infraestructura 11) Riesgo Político 12) Riesgos Sociales			
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)		Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad			
Alto (71%-100%)		Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar		b) Reducir	c) Compartir d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2025

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-Septiembre 2025
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Julio	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Agosto	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2025.

Mes/meses	Septiembre de 2025
Actividad Ejecutada	Inicio codificación de la base de datos.
Descripción	Inicio codificación de la base de datos.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



