

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-Septiembre 2025	
Fecha de elaboración del informe:	6-10-2025	
Título del Proyecto o Programa	Revista de Investigación y Evaluación Educativa, <i>Revie</i>	
Departamento Responsable:	Dirección Evaluación e Investigación/ CGIP	
Responsable del Proyecto:	Julián Álvarez Acosta/Dilcia Armesto	
Cargo:	Director de Evaluación e Investigación / Enc. CGIP	
Fecha de inicio del trimestre:	01 julio 2025	
Fecha de término del trimestre:	30 septiembre 2025	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto (% ejecutado):	75%	
Avances y Logros		
Gestión editorial del primer número de 2025. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Promoción y difusión de la publicación del número. Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos. Participación en asesoría de gestión editorial. Socialización de la revista e impresión en físico del Vol. 12, No. 1, febrero 2025 Fortalecimiento del comité científico y Adquisición de nuevas indexaciones. Publicación e impresión en físico del Vol. 12, No. 1, agosto 2025		
Apoyo al pacto Educativo		
N/A		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa Eje 2. Fortalecimiento institucional		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
Publicación de dos (2) al año		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		


Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación del Riesgo			
Monitoreo y control de las operaciones			

Ejecución Presupuestaria del trimestre


Presupuesto asignado del trimestre:	RDS\$0.00
Ejecución mes de julio:	RDS\$0.00
Ejecución mes de agosto:	RDS\$0.00
Ejecución mes de septiembre:	RDS \$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RDS\$0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RDS \$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	0.00 %

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Julio-Septiembre 2025
Actividad Ejecutada:	Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de los artículos a publicar en el Vol. 12, No. 2, agosto 2025 por los pares evaluadores. Corrección de estilos de todos los artículos Vol. 12, No. 2, agosto 2025. Publicación del Vol. 12, No. 2, agosto 2025 en la página institucional. Impresión del Vol. 12, No. 2, agosto 2025.
Descripción	Seguimiento del equipo editorial para publicación del próximo número Vol. 12, No. 2, agosto 2025. Corrección de estilos de todos los artículos a publicar. Verificación y corrección de los metadatos contenidos en todos los artículos en el área de producción del OJS. Recibo de artículos para el próximo número 2026. Seguimiento editorial del Vol.13, No. 1, febrero 2026.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RDS\$0.00


Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación Director
Revie





Dilecia D. Armesto Rúniz
Enc. Centro de Gestión de la Infor. y Doc. Editora Revie

