

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Julio-septiembre		
Fecha de elaboración del informe:	29/09/2025		
Título del Proyecto o Programa	Jornada escolar extendida en el desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales en estudiantes de segundo ciclo del nivel primario.		
Departamento Responsable:	Investigación		
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio del trimestre:	Julio		
Fecha de término del trimestre:	Septiembre		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	70%		
Avances y Logros			
Durante este trimestre se realizó el trabajo de campo, mediante la entrevista a los estudiantes, docentes, orientadores/o psicólogos y padres, madres y/o tutores de los estudiantes. De los 20 centros del piloto de la Jornada Escolar extendida (JEE) y los últimos 11 centros educativos que ingresaron en el 2024. Actualmente la investigación se encuentra en la limpieza y codificación de los datos.			
Apoyo al pacto Educativo			
Sí			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)			
1 informe final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación del Riesgo

Dar seguimiento al cronograma

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 929,500.00
Ejecución mes de julio:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de agosto:	RD\$ 202,085.10
Ejecución mes de septiembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 727,414,90
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	70%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Septiembre 2025
Actividad Ejecutada:	Ejecución de trabajo de investigación. Diseño y validación de instrumentos. Ejecución de trabajo de campo.
Descripción	Realización de entrevistas a docentes y estudiantes. Limpieza y procesamiento de datos.
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ RD\$ 202,085.10

Firma Autorizada

Joanny Polanco

Joanny Polanco

