

### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del Proyecto o programa:</b> Evaluación de procesos del programa Escuela Abierta y Activa			
<b>Fecha de actualización:</b> 10/02/2026			
<b>Mes actualizado:</b> enero 2026			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
<b>Preparación y Formulación</b>	Crear la versión final del Plan de Evaluación	Ene – Feb 2026	<b>Iniciado</b>
	Revisar los registros de actividades de Educación Vial	Ene – Feb 2026	<b>En proceso</b>
	Revisar la documentación necesaria para el diseño de la investigación	Ene – Feb 2026	<b>No iniciado</b>
	Crear los instrumentos que se aplicaran en las entrevistas	Mar – 2026	<b>No iniciado</b>
<b>Aplicación</b>	Aplicar los cuestionarios a estudiantes y personal seleccionados	Abr – jul 2026	<b>No iniciado</b>
	Entrevistar a los de responsables de los programas a evaluados	Abr – jul 2026	<b>No iniciado</b>
<b>Revisión</b>	Procesar y codificación de datos levantados	Jul – sep 2026	<b>No iniciado</b>
	Identificar discrepancias y validación de resultados (Informe preliminar)	Sep – oct 2026	<b>No iniciado</b>
<b>Acompañamiento continuo</b>	Participar de la mesa técnica del programa Educación Vial en calidad de asesoría técnica	Ene – dic 2026	<b>No iniciado</b>
<b>Resultado</b>	Elaborar y entregar el informe final de la evaluación	Oct – dic 2026	<b>No iniciado</b>

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma autorizada

  
