

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2025 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero-marzo 2026	
Fecha de elaboración del informe:	06/03/2026	
Título del Proyecto o Programa	Jornada escolar extendida en el desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales en estudiantes de segundo ciclo del nivel primario.	
Departamento Responsable:	Investigación	
Responsable del Proyecto:	Joanny Polanco	
Cargo:	Investigadora	
Fecha de inicio del trimestre:	Enero	
Fecha de término del trimestre:	Marzo	
Está programado en el POA (Sí/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	90%	
Avances y Logros		
Durante este trimestre se realizó el trabajo de campo, mediante la entrevista a los estudiantes, docentes, orientadores/o psicólogos y padres, madres y/o tutores de los estudiantes. De los 20 centros del piloto de la Jornada Escolar extendida (JEE) y los últimos 11 centros educativos que ingresaron en el 2024. Actualmente la investigación se encuentra en la limpieza y codificación de los datos.		
Apoyo al pacto educativo		
Si		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022-2025)		
1		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2025)		
1 informe final		
Identificación de los riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
d) Monitorear / Aceptar		
Acciones de Mitigación del Riesgo		

Ejecución Presupuestaria del trimestre

Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$\$ 525,329.80
Ejecución mes de enero:	RD\$ 0.00
Ejecución mes de febrero:	RD\$ 525,329.80
Ejecución mes de marzo:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 525,329.80
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Actividades del trimestre y el presupuesto ejecutado en cada actividad

Mes/meses:	Febrero 2026
Actividad Ejecutada:	Ejecución de trabajo de investigación.
Descripción	Trabajo para la entrega del informe final
Presupuesto ejecutado para la actividad:	RD\$ RD\$ 525,329.80

Firma Autorizada

Joanny Polanco

Joanny Polanco

