


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Prevalencia de Aterosclerosis Coronaria Subclínica y su Relación con la Alfabetización en Salud y Conductas de Autocuidado en Docentes del Sistema Educativo Dominicano Preuniversitario			
Fecha de actualización: 8/5/2026			
Mes actualizado: Abril 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Construcción del Proyecto	Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica. Presentación del perfil.	Enero-Marzo 2026	Ejecutado
Inicio de Redacción de Marco Teórico	Redacción del marco teórico.	Abril 2026	No ejecutado
Búsqueda de instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.	Enero-febrero 2026	Ejecutado
Prueba Piloto de Instrumento Completo	Recolección de datos para prueba piloto.	Marzo 2026	Ejecutado
Trabajo de Campo	Recolección de datos.	Septiembre-octubre 2026	No ejecutado
Limpieza de Base de Datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.	Noviembre 2026	No ejecutado
Análisis de Datos	Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.	Diciembre 2026	No ejecutado
Resultados y Conclusiones	Redacción de los resultados y conclusiones.	Enero 2027	No ejecutado
Creación de Informe Final	Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.	Febrero 2027	No ejecutado
Revisión de Informe Final	Proceso de revisión completa del informe final.	Marzo 2027	No ejecutado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Marzo 2027	No ejecutado


Grisaldis Hidalgo



Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
RNC. 430-080-195
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152



@ideicerd

www.ideice.gob.do