


## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa:</b> Salud socioemocional como parte de la formación integral en las instituciones educativas			
<b>Fecha de actualización:</b> 2/6/2026			
<b>Mes actualizado:</b> Mayo 2026			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
Construcción del Proyecto	Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.	Enero/Febrero 2025	Ejecutado
Inicio de Redacción de Marco Teórico	Redacción de marco teórico.	Abril/2025	Iniciado
Búsqueda del instrumento	Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.	Febrero /2025	Ejecutado
Trabajo de Campo	Recolección de datos.	Marzo 2025	Ejecutado
Muestreo	Recolección de datos de la muestra del estudio.	Marzo/Abril 2025	Ejecutado
Codificación Base de Datos	Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.	Abril/Junio 2025	Iniciado
Análisis de Datos	Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.	Julio/2025	Iniciado
Resultados y Conclusiones	Redacción de los resultados y conclusiones.	Septiembre/2025	No iniciado
Creación de Informe Final	Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.	Noviembre/2025	No iniciado
Revisión de Informe Final	Proceso de revisión completa del informe final.	Noviembre/2025	No iniciado
Envío de Informe Final	Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación.	Diciembre/2025	No iniciado

  
Grisalidis Hidalgo



Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.  
RNC. 430-080-195  
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152



@ideicerd

[www.ideice.gob.do](http://www.ideice.gob.do)