

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Evaluación de procesos del programa Escuela Abierta y Activa			
Fecha de actualización: 05/06/2026			
Mes actualizado: Mayo 2026			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Preparación y Formulación	Crear la versión final del Plan de Evaluación	Ene – Feb 2026	Realizado
	Revisar los registros de actividades de Escuela Abierta y Activa	Ene – Feb 2026	Realizado
	Revisar la documentación necesaria para el diseño de la Investigación	Ene – Feb 2026	Realizado
	Crear los instrumentos que se aplicaran en las entrevistas	Mar – 2026	En proceso
Aplicación	Aplicar los cuestionarios a estudiantes y personal seleccionados	Abr – jul 2026	No iniciado
	Entrevistar a los de responsables de los programas a evaluados	Abr – jul 2026	No iniciado
Revisión	Procesar y codificación de datos levantados	Jul – sep 2026	No iniciado
	Identificar discrepancias y validación de resultados (Informe preliminar)	Sep – oct 2026	No iniciado
Acompañamiento continuo	Participar de la mesa técnica del programa Escuela Abierta y Activa en calidad de asesoría técnica	Ene – dic 2026	En ejecución
Resultado	Elaborar y entregar el informe final de la evaluación	Oct – dic 2026	No iniciado

NOEL ROLANDO RODRIGUEZ REYNOSO

Firma autorizada

Noel Rodríguez

