

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2026 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio – Septiembre 2026
Fecha elaboración del informe:	6/10/2026
Título del Proyecto o Programa	Prevalencia de Aterosclerosis Coronaria Subclínica y su Relación con la Alfabetización en Salud y Conductas de Autocuidado en Docentes del Sistema Educativo Dominicano Preuniversitario
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación
Encargado/a:	Adrián Gutiérrez
Responsable del Proyecto:	MISPAS-IDEICE
Cargo:	Investigadores
Fecha de inicio del trimestre:	Julio 2026
Fecha de término del trimestre:	Septiembre 2026
Está programado en el POA (Si/No):	Sí
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución
Estado del proyecto (% ejecutado):	30%
Avances y Logros	
Inicio levantamiento de información (1era. Fase, llamada a los centros)	
Apoyo al pacto Educativo	
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2025-2028)	
1	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2026)	
1	
Identificación de los Riesgos	
1) Riesgo Estratégico 2) Riesgo Imagen 3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento 5) Riesgo legal 6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales 8) Riesgo de Tecnología 9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura 11) Riesgo Político 12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Alto (3)	Medio (2) Bajo (1)
Probabilidad	
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%) Bajo (1%-30%)
Respuesta al Riesgo:	
a) Evitar b) Reducir c) Compartir d) Monitorear / Aceptar	
Acciones de Mitigación el Riesgo	

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2026

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-Septiembre 2026
Presupuesto asignado del trimestre:	RD\$ 4,221,823.29
Ejecución mes de Julio	RD\$ 4,221,823.29
Ejecución mes de Agosto	RD\$ 0.00
Ejecución mes de Septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado del trimestre:	RD\$ 4,221,823.29
Presupuesto Disponible del monto asignado al trimestre:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria del trimestre:	100%

Ejecución de Presupuesto Julio-Septiembre 2026

Mes/meses	Julio de 2026
Actividad Ejecutada	Impresión de los instrumentos, y contratación de laboratorio
Descripción	Impresión de los instrumentos, y contratación de laboratorio
Presupuesto ejecutado	RD\$ 4,221,823.29



Grisalidis Hidalgo



