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El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del segundo trimestre del 
año según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2022. Los datos proporcionados en el boletín son 
extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al completar el formulario de 
monitoreo y evaluación.

¿SABES CÓMO APORTAS DESDE TU ÁREA?

Procesos de la 
Dirección Ejecutiva10%

Procesos de 
investigación y evaluación20%

Procesos de 
operaciones10%

Procesos de  
divulgación15%

Procesos de 
planificación

Procesos de 
RR.HH.

5%

5%

Procesos de 
compras5%
Procesos 
contables5%

Procesos 
administrativos5%

Servicios 
jurídicos2%

Servicios TIC8%
Servicios 
comunicacionales8%

OAI2%

E N T R E G A B L E S
DE LAInstitución
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NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T2-2022

Avances al T2 productos POA 2022 - 
Área misional por presupuesto institucional

Los valores porcentuales que indican el nivel de avance de los proyectos de la Dirección de Evaluación e 
Investigación han sido elaborados en colaboración con el Departamento de Investigación.

PASOS PESO PORCENTUAL
Ficha técnica 2%

Muestra 5%

Instrumentos elaborados 5%

Piloto 3%

Campo 30%

Procesamiento de datos 10%

Borrador 15%

Producto final 20%

Socialización 10%

Total 100%

0%

33%

45%

15%

55%

12%

12%

12%

12%

12%

55%

100%

2%

50%

Base de datos INERED

Desarrollo de talleres formativos y promocionales

Estrategia de prevención de embarazos y uniones tempranas en 
población de contextos socioeconómicos de alto riesgo

Estrategia de reducción de embarazo: Planes de vida en estudiantes adolescentes

Estrategias de aprendizaje en estudiantes del nivel secundario

Evaluación externa/Aprendemos

Evaluación externa/CMEI

Evaluación externa/EPIFANIA

Evaluación externa/Transfórmate

Evaluación externa/USAID

Implementación del Programa Internacional para la
Evaluación de estudiantes PISA 2022

Mesas de diálogo realizadas

Programa: Conoce tu Regional Investigando

Puesta en circulación de la revista institucional - REVIE

Nota: La base de datos INERED actualmente se encuentra en proceso de reestructuración.
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Avances al T2 productos POA 2022 
Área misional con convenios OEI 

Nota: los fondos de los convenios cancelados han sido reorientados a dos (2) proyectos de investigación a partir de las necesidades del MINERD. De acuerdo 
con la reorientación de fondos se tienen disponibles RD$3,112,629.51 pesos dominicanos para la implementación de los nuevos proyectos.

15%

70%

45%

0%

15%

45%

Diseño de videojuego educativo para la mejora de la comprensión
lectora del estudiantado del segundo ciclo del nivel primario.

Convenio No. 003-2021

Estudio exploratorio de desarrollo curricular en el primer ciclo del nivel
primario en las áreas de Lengua Española y Matemáticas. No. 005-2021

Estudio proceso de desarrollo curricular en República Dominicana
durante el año escolar 2021-2022. Convenio No. 005-2021

Cancelado: Guías 1 y 3 para la mejora de la comprensión lectora.
Convenio No. 007-2021

Cancelado: Intervención virtual mejora comprensión lectora en 40
escuelas. Convenio No. 004-2021

Investigación "Vida escolar en contexto de pandemia: lecciones
aprendidas" socializada. Convenio 009-2021

0%

15%

45%

100%

15%

¡Comprendamos mejor! 

Estrategias de aprendizaje en 
estudiantes del Nivel Secundario 

Índice de madurez EDTECH (ETRI)

Investigación "Experiencias en el paso 
del Primer al Segundo Ciclo del Nivel Secundario,

elección de modalidades y salidas” socializada 

Tecnología educativa

Avances al T2 productos POA 2022 - 
Proyectos de las áreas misionales que no requieren fondos

Avances Productos POA 2022 
Áreas Administrativas 

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2022

DISTRIBUCIÓN DE LA META
META 

T-I
TI 

LOGRADO
META 

T-II
T-II 

LOGRADO
Planes, programas y proyectos 
institucionales formulados y 
monitoreados

Porcentaje de planes formulados 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de planes monitoreados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de proyectos formulados 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de proyectos monitoreados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Diseño organizacional adecuado 
e implementado acorde a los 
requerimientos de los lineamientos 
estratégicos de la institución

Porcentaje de implementación de la estructura orgánica 80% 100% 80% 0% 100% 100%

Porcentaje de áreas funcionando conforme al Manual 
de Organización y Funciones 80% 100% 80% 0% 100% 100%

Procesos institucionales auditados Porcentaje de procedimientos sistematizados 25% 75% 25% 25% 45% 40%

Porcentaje de procedimientos aplicados e implementados 10% 75% 10% 5% 35% 25%

Evaluación de Desempeño Cantidad de servidores evaluados 100% 100% N/A N/A N/A N/A

Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados 100% 100% 100% 100% N/A N/A
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PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2022

DISTRIBUCIÓN DE LA META
META 

T-I
TI 

LOGRADO
META 

T-II
T-II 

LOGRADO
Reclutamiento y selección de personal Porcentaje de servidores que cumplen con los 

requisitos
47 35 10 2 15 38

Desarrollo de competencias del personal Cantidad de servidores capacitados ND 100 25 25 25 98

Cantidad de capacitaciones impartidas 17 25 5 5 7 8

Porcentaje de satisfacción de las capacitaciones ND 100% 100% 0% 100% 0%

Fomento de las relaciones laborales y 
sociales 

Cantidad de servidores que reciben compensación y 
beneficios

ND 45 45 45 45 45

Cantidad de conmemoraciones, efemérides y 
celebraciones realizadas

9 9 2 9 3 5

Plan Anual de Compras y Contrataciones Planificación de las compras institucionales 1 1 1 1 N/A N/A

Adquisición de bienes y servicios en 
tiempo oportuno

Porcentaje de ordenes de compras despachadas a 
tiempo según el PACC

90% 99% 90% 99% 95% 0%

Productos recibidos que cumplan con las 
especificaciones técnicas solicitadas

Porcentaje de bienes y servicios cancelados o devueltos 
5% 3% N/A N/A 1% 0%

Ejecución presupuestaria orientada a los 
resultados propuestos

Porcentaje gasto ejecutado acorde a lo planificado
100% 100% 100% 75% 100% 85.91%

Mantenimiento del almacén Porcentaje de eficiencia del almacén y entrega de 
suministros

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Dar cumplimiento al aseo y apoyo a la 
continuidad de las operaciones

Porcentaje de satisfacción del servicio realizado
100% 100% 100% 100% 100% 33%

Proveer el servicio de transportación 
externa

Cantidad del servicio de transportación realizado en 
tiempo oportuno

90% 100% 100% 0% 100% 100%

Mantenimiento del parque vehícular 
institucional 

Porcentaje de vehículos institucionales en 
funcionamiento

75% 90% 90% 0% 90% 100%

Sistema Osmosis en funcionamiento Métricas de la viabilidad del agua 100% 100% 100% 0% 100% 100%

Mantenimiento preventivo y correctivo Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado ND 100% 25% 0% 25% 25%

Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado ND 90% 15% 0% 15% 15%

Desarrollo de softwares Cantidad de software desarrollados oportunamente  3  6  1 2  3 4

Porcentaje de usuarios del software satisfechos ND 85% 70% 0% 75% 46%

Porcentaje de eficiencia del software ND N/A N/A N/A N/A N/A

Información asegurada Porcentaje de información asegurada 35% 90% 30% 30% 60% 70%

Porcentaje de procesos automatizados 15% 80% 25% 56% 45% 56%

Porcentaje de sistemas actualizados ND 80% 25% 25% 25% 0%

Servicios internos Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados vía 
INTRANET

ND 40% 10% 5.29% 10% 10%

Porcentaje de satisfacción de los usuarios capacitados ND 100% 25% 0% 25% 0%

Implementación del Plan de 
comunicación

Porcentaje de informaciones publicadas que 
repercuten en los medios de comunicación 

15% 85% 85% 85% 85% 62.5%

Cantidad y alcance de seguidores en las 
redes sociales

Cantidad de seguidores en las redes institucionales
4000 5000 100 100% 200 100%

Relaciones Públicas Porcentaje de cantidad de eventos de RR.PP. 
organizadas

10 90% 90% 90% 90% 100%

Porcentaje de eventos que cumplen con los requisitos 
del protocolo demandado

5 90% 90% 70% 90% 90%
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NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA T2-2022

Ejecución general Ideice respecto al T2 del presupuesto institucional
Período abril-junio 2022

Ejecución financiera desagregada a nivel departamental respecto al T2 del presupuesto institucional 2022
Período abril-junio 2022

Montos expresados en RD$

ÁREAS PRESUPUESTADO T2-2022 EJECUCIÓN T2-2022
PORCENTAJE EJECUCIÓN 

DEPARTAMENTAL T2-2022
Comité de Ética  $ 200,000.00 $0 0%

Departamento de Divulgación Científica   $ 233,333.33 $0 0%

Departamento de Divulgación Científica -  
Centro de Documentación

 $ 72,450.00 $0 0%

Departamento de Evaluación  $ 2,052,800.00  $1,467,307.92 71.48%

Departamento de Investigación  $ 8,044,542.73  $ 754,499.97 9.38%

Departamento de Operaciones  $ 48,500.00  $ 37,328.94 76.97%

Departamento tecnología de la Información y Comunicación  $ 2,081,300.00 $0 0%

Dirección Ejecutiva  $ 723,211.20  $ 64,487.00 8.92%

División de Comunicaciones  $ 600,000.00  $ 46,728.00 7.78%

Departamento Administrativo Financiero  $ 49,993,377.33  $ 40,032,409.06 80.08%

Departamento Recursos Humanos  $ 31,677,430.06  $ 39,862,015.65 125.84%

OAI  $ 50,000.00 $0 0%

Total general  $ 95,776,944.65  $ 82,291,481.34 

Nota: el nivel de porcentaje de la ejecución se realiza a partir del reporte que remite el Departamento Administrativo y Financiero al cierre del trimestre. En 
esta ocasión le fue adjudicado al Departamento de Recursos Humanos la ejecución de los proyectos cuyas cuentas tributan a: contratación de personal, 
capacitaciones, pago de horas extras y viáticos, por lo que el mismo presenta un porcentaje de ejecución superior al 100%.

$95,776,944.65 

$82,291,481.34 

M O N T O S  E X P R E S A D O S  E N  R D $  

Porcentaje de 
ejecución T2-2022 

85.91%
Ejecución T2

Presupuestado T2
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EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO PNUD

M O N T O S  E X P R E S A D O S  E N  U S $

$264,083.85 

$39,009.94 
$24,518.02 

$63,527.96 

Presupuesto 2022 Total gastado
T1- 2022

Total gastado
T2- 2022

Gasto acumulado

Porcentaje total 
de ejecución
24.06%

 

Ejecución PNUD al T2-2022

Ejecución PNUD T1, por producto

M O N T O S  E X P R E S A D O S  E N  U S $

$2,383.03 

Producto 1: 112012 Producto 2: 112013

$36,626.91

Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institu-
cional y operativa del Ideice con miras a contribuir a la 
mejora de la evaluación e investigación de la calidad 
educativa dominicana.

Entregables T1:

 Fachada del edificio

 Presentación logros institucionales

 Catering staff congreso 

Producto 2: Fortalecida la gestión del Ideice en la elabo-
ración, difusión y publicación de investigaciones y evalua-
ciones vinculadas al sector educativo dominicano. 

Entregables T1:

 Pago membresía anual CROSSREF

 Pago cargo por registro de contenido CROSSREF

 Correcciones de estilo 
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Ejecución PNUD T2-2022, por producto

Producto 1: Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del Ideice con miras a contribuir a la me-
jora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana.

Entregables T2:

 Auditoria al proyecto 2022

Producto 2: Fortalecida la gestión del Ideice en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y evaluaciones 
vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables T2:

 Catering diversos

 Impresos Feria Internacional del Libro.

 Asistencia conferencia CRECS.

 Gasoil para la planta de la institución

 Envío cuestionarios PISA 2022 a 256 centros educativos. 

 Servicio de transporte para trabajo de campo del estudio estrategias de enseñanza y aprendizaje en estudiantes 
del nivel secundaria.

M O N T O S  E X P R E S A D O S  E N  U S $

$6,000.00 

$18,518.02 

Producto 1: 112012 Producto 2: 112013
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO CONVENIOS CON OEI 2022

$14,852,247.98 

 Monto total de contratos

$8,112,237.02 

Monto total de contratos ejecutados

M O N T O S  E X P R E S A D O S  E N  R D $

Porcentaje de 
ejecución al T2-2022
24.06%

 

Ejecución OEI al T2-2022

Disponible a ejecutar: RD$ 6,740,010.96

A continuación, los convenios:

• 003-2021- Diseño videojuego educativo para la mejora de la comprensión lectora del estudiantado 
del segundo ciclo del nivel primario.

• 004-2021- Intervención virtual para mejorar la comprensión lectora mediante el uso de guías: lecturas 
divertidas para ti - nivel 3. (Se reorientarán los fondos).

• 005-2021- Estudio proceso de desarrollo curricular en República Dominicana, durante el año escolar 
2021-2022.

• 007-2021- Estudiar el efecto del uso de estrategias sobre el desarrollo de la comprensión lectora en el 
nivel primario. (Se reorientarán los fondos). 

• 009-2021- Vida escolar en el contexto de pandemia del COVID-19, lecciones aprendidas durante el 
año escolar 2020-2021. (Lo que sobra de aquí va a otros proyectos).

• 006-2021- Instalación de redes.
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MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

Tickets generados en la INTRANET
Período T2-2022

CAPACITACIONES 

Total personas capacitadas a mayo 2022

NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

72

50
60

87

25

MESA DE
AYUDA

SOLICITUD DE 
MENSAJERÍA

SOLICITUD DE 
VIAJES

SOLICITUD DE 
ARTES

SOLICITUD DE 
MATERIALES

Nota: Este número corresponde a las solicitudes realizadas y cerradas satisfactoriamente por la INTRANET.

Nota: se impartieron 13 capacitaciones desde enero - junio 2022.

17

23

19

16

39

6

42

66

17

7

23

14

2

Inducción a la Adm. Pública Nivel 3

Inducción a la Adm. Pública Nivel 2

Inducción a la Adm. Pública Nivel 1

Servicio al cliente

Seguridad social

Técnica de oratoria

Autoestima

Clima organizacional

Evaluación del desempeño

Oratoria

Gerencial y liderazgo

Excel básico

Ejecución y evaluación de proyectos

Total capacitados
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ENTREGABLES DEL SEMESTRE 1

Entregables T1-2022:

Orientación de pensamiento creativo y recursos 
didácticos.

Informe de Evaluación

MINERD - Ideice

VER AQUÍ

Enero 2022

REVIE VOL.9 - NO.1 - 2022.

Revista institucional

MINERD - Ideice

VER AQUÍ

Febrero 2022

Mesa de diálogo: Hacia PISA 2022.

Divulgación Científica

MINERD - Ideice

VER AQUÍ

Marzo 2022

https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-157-orientacion-de-pensamiento-creativo-y-recursos-didacticos
https://revie.gob.do/index.php/revie
https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-evaluacion-y-divulgacion-41-art-mesa-de-dialogo-hacia-pisa-2022-con-especial-enfasis-en-el-area-de-matematicas-184
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Entregables T2-2022:

Mesa de diálogo: resiliencia y mentalidad de cre-
cimiento.

Divulgación Científica

MINERD - Ideice

Guía de comprensión lectora para estudiantes del 
Nivel Secundario.

Informe de Evaluación

MINERD - Ideice

Experiencias en el paso del 1.er al 2.o Ciclo del Nivel 
Secundario, elección de modalidades y salidas.

Informe de Investigación 

MINERD - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

https://www.instagram.com/p/Cb7fWXnuaD4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-161-guia-de-comprension-lectora-para-estudiantes-del-nivel-secundario
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-162-experiencias-en-el-paso-del-1er-al-2do-ciclo-del-nivel-secundario-eleccion-de-modalidades-y-salidas

