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El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del segundo trimestre 
del año, según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2024. Los datos proporcionados en el boletín 
son extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a 
través del formulario de monitoreo y evaluación vía Microsoft Forms.

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T2-2024
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Avances Productos POA 2024 
Áreas misionales o sustantivas  

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO

Programa-
ción primer 

trimestre 
2024

 Ejecución 
primer 

trimestre 
2024

Progra-
mación 

segundo 
trimestre 

2024

Ejecución 
segundo 
trimestre 

2024

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 1.er 

trimestre 

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 2.o 

trimestre 

Nivel de 
avance glo-
bal al cierre, 
2.o trimestre 

2024
Detalle avances/ 

observaciones

DPTO. EVALUACIÓN

Informe Nacional a partir 
resultados prueba PISA 2022

Porcentaje activi-
dades ejecutadas vs 
las programadas 

N/A 100% 3 0 N/A N/A 0% N/A 0%
Actividades reprogramadas para 
el tercer trimestre

Aplicación piloto Prueba 
PISA 2025

Porcentaje activi-
dades ejecutadas 
vs las programadas 
para el desarrollo 
del piloto

N/A 100% 10 7 N/A NA/ 70% N/A 41%
Actividades reprogramadas para el 
tercer trimestre

Evaluación programa 
Aprendiendo a Querer

Porcentaje activi-
dades ejecutadas vs 
las programadas 

N/A 100% 4 3 1 0 75% 0% 38%

Se realizó la presentación de 
la ficha técnica e instrumentos 
estandarizados del proyecto. La 
aplicación del instrumento se 
estará ejecutando para el 3.er tri-
mestre del presente año. Luego 
del inicio del año escolar. 

Evaluación Jornada Escolar 
Extendida 

N/A 100% 4 2 1 0 50% 0% 25%

Levantamiento informaciones 
para estructurar ficha técnica 
de la evaluación. Elaboración 
ficha técnica

Evaluación Proyecto 
Presidencial de Excelencia 
Educativa (centros educati-
vos de innovación)

N/A 100% 4 3 1 1 75% 100% 100%
Se cumplió de manera exitosa 
con las actividades planificadas 
de este trimestre. 

Evaluación Estudio Diagnos-
tico del Estado del Ingles en 
Republica Dominicana 

N/A 100% 1 0 1 0 0% 0% 0%

Se realizaron tres reuniones 
de mesas de trabajo con los 
representantes del Instituto 
Cultural Dominico Americano y 
la Embajada Americana, se ela-
boró y presentó la ficha técnica. 
La aplicación del instrumento 
se realizará para el 3.er trimestre 
del presente año. 

DPTO. INVESTIGACIÓN

Inteligencia emocional en la 
práctica docente

Porcentaje activi-
dades ejecutadas vs 
las programadas

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

33%

Perfil de la investigación 
elaborado. Instrumentos 
diseñados y validados. Muestra 
seleccionada y confirmada.                                  
Diseño de instrumentos y 
pilotaje realizado.

Inclusión de estudiantes 
con necesidades específicas 
de apoyo educativo (NEAE) 
en el sistema educativo de 
la República Dominicana

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

Deserción escolar: estrate-
gias para la reinserción y 
retención de alumnos de 
primaria y secundaria.

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

Enfoque Integral para la Se-
guridad Escolar: Integración 
de la Educación Ambiental en 
la Prevención de Desastres en 
Instituciones Educativas

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

Desarrollo de Competencias 
Pedagógicas en la 
Formación de Docentes 
Preuniversitarios

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

Fomentando un Ambiente 
Escolar Armonioso: la inci-
dencia de las Competencias 
Emocionales de los Docentes 
en la Convivencia Escolar

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO

Programa-
ción primer 

trimestre 
2024

 Ejecución 
primer 

trimestre 
2024

Progra-
mación 

segundo 
trimestre 

2024

Ejecución 
segundo 
trimestre 

2024

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 1.er 

trimestre 

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 2.o 

trimestre 

Nivel de 
avance glo-
bal al cierre, 
2.o trimestre 

2024
Detalle avances/ 

observaciones

Investigación Cambio Cli-
mático con OEI y Ministerio 
Medio Ambiente

Porcentaje activi-
dades ejecutadas vs 
las programadas

N/A 100% 2 1 1 0 50% 0%

11%
Diseño de instrumentos y 
pilotaje fueron reprogramadas 
para el tercer trimestreInvestigación Gamificación 

Matemáticas ISFODOSU
N/A 100% 2 1 1 0 50% 0%

Movilidad social de los 
egresados de la carrera de 
educación en la República 
Dominicana.

N/A 100% 2 2 1 1 200% 100%

33%

Perfil de la investigación elabo-
rado. Instrumentos diseñados y 
validados. Muestra seleccionada 
y confirmada.

Estudio explicativo de las 
variables intervinientes en 
el desarrollo lector de los 
estudiantes

N/A 100% 2 2 1 1 100% 100%

Programa Conoce tu Regio-
nal Investigando 2024

Cantidad de estudios 
de investigación 
recibidos y 
seleccionados

45 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Lanzada la convocatoria 
Proyectos seleccionados. 
1er. taller de investigación 
impartido  Porcentaje de 

avance de las 
actividades 
programadas 

NA 7 2 2 1 1 100% 100% 42.85%

DPTO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Publicación Revie vol. 11, 
no. 1 y 2

Artículos del vol. 11 
de Revie publicados 
y socializados

19 21 10 6 N/A N/A 60% N/A 29%
No programada en este 
trimestre

Mesas de diálogo y debate
Cantidad mesas de 
diálogo realizadas

7 10 1 0 4 1 0% 25% 10%
5 mesas reprogramadas para el 
tercer trimestre 

Desarrollo 3er. Seminario de 
Investigación Educativa 
2024

Cantidad de 
asistentes 
según número de 
convocados

811 250 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
No programada en este 
trimestre

Desarrollo XV Congreso 
Internacional IDEICE 2024

Porcentaje de 
avance de las 
actividades 
programadas 

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

No programada en este 
trimestre"Cantidad de 

asistentes según 
número de 
convocados"

419 650 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO

Programa-
ción primer 

trimestre 
2024

 Ejecución 
primer 

trimestre 
2024

Progra-
mación 

segundo 
trimestre 

2024

Ejecución 
segundo 
trimestre 

2024

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 1.er 

trimestre 

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 2.o 

trimestre 

Nivel de 
avance glo-
bal al cierre, 
2.o trimestre 

2024
Detalle avances/ 

observaciones

DPTO. OPERACIONES

Actividades desarrolladas 
por el dpto. Operaciones

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*Actualización base de datos de 
las instituciones y su personal.                                                                                     
*Para apoyar las evaluaciones 
e investigaciones, se estuvieron 
realizando las siguientes 
acciones:  Confirmar centros, 
selección de muestreo, confirma-
ción de números y direcciones 
como también creación de 
rutas, envíos de correos y links 
de instrumentos en forms.                                                                                                                                           
                                                                                                                 
*Levantamiento para las 
investigaciones de inteligencia 
emocional en la practica docente; 
deserción escolar: estrategias 
para la reinserción y retención 
de los alumnos de primaria 
y secundaria : competencias 
emocionales y su incidencia 
en la convivencia escolar ; 
factores socioemocionales 
facilitadores del bienestar psi-
cológico del colectivo docente.                                                                                         
*Apoyo en el proyecto 
presidencial de excelencia 
educativa (centros educativos 
de innovación) seleccionando el 
muestro y aplicando los instru-
mentos para la recogida de datos.                                                                      
Nota: Aunque el dpto. de 
Operaciones no tiene actividades 
programadas en el POA, tributa 
de manera directa a las áreas de 
Investigación, Evaluación, Divul-
gación Científica, entre otros.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Fortalecer y aumentar 
visitantes bases de datos 
Inered

Cantidad visitas a la 
base de datos

18690 19500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
No programada en este 
trimestre

Porcentaje de 
avance de las 
actividades 
programadas 

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

N/A

Encuentros realizados con 
Instituciones de Educación 
Superior para socializar 
base de datos INERED 
Cantidad de encuentros rea-
lizados por el Centro de 
Documentación para dar 
a conocer

Cantidad de en-
cuentros realizados 
por el Centro de 
Documentación 
para dar a conocer 
la base de datos de 
INERED

10 15 N/A N/A 5 4 N/A 80% 26%

N/A
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Avances Productos POA 2024 
Áreas administrativas 

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
AL 
2024

DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO

Programa-
ción 1.er 

trimestre 
2024

 Ejecución 
1.er trimes-

tre 2024

Progra-
mación 2.o 
trimestre 

2024

Ejecución 
2.o 

trimestre 
2024

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 1.er 

trimestre 

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 2.o 

trimestre 

Nivel de 
avance 
global 

al cierre 
T2-2024

Detalles avances/
observaciones

Planes, programas y proyectos 
institucionales formulados y 
monitoreados

Porcentaje de planes 
formulados

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% N/A

Porcentaje de planes 
monitoreados

100% 100% 2 2 3 3 100% 100% 45% N/A

Informe semestral y memoria 
institucional 

2 2 N/A N/A 3 3 N/A 100% 33% N/A

Diseño organizacional adecuado 
e implementado acorde a los re-
querimientos de los lineamientos 
estratégicos de la institución

Actualización estructura 
organizativa revisada, 
adecuada e implementada 

1 1 1 1 N/A N/A 100% N/A 33% N/A

Procesos institucionales docu-
mentados

Porcentaje de procedimientos 
documentados 

80% 95% 85% 85% 88% 90% 100% 102.27% 66.66%

Estamos trabajando 
en un levantamiento 
para identificar la 
documentación 
faltante por área

Desempeño indicadores de 
gestión del Sistema de Medición 
y Monitoreo de la Gestión Pública 
(SMMGP) Institucional

Porcentaje promedio de los 
indicadores contemplados en 
la matriz del SMMGP

86% 100% 100% 85.5% 100% 86.8% 85.50% 86.81% 5.78%

En este trimestre se 
está tomando en 
cuenta la puntuación 
de abril-mayo en el 
índice de Transpa-
rencia, debido a que 
aún la DIGEIG no ha 
culminado con la 
evaluación de junio.

Evaluación de Desempeño 

Porcentaje acuerdos de 
desempeño elaborados

100% 100% 4 4 1 1 100% 100% 71.43% N/A

Porcentaje de servidores 
evaluados 

100% 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Desarrollo de competencias del 
personal 

Porcentaje servidores 
capacitados al menos en una 
vez en el trimestre

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

Cantidad de capacitaciones 
impartidas

30 35 5 7 10 10 140% 100% 48% N/A

Fomento de las relaciones labora-
les y bienestar del personal 

Cantidad de actividades de 
integración/conmemoracio-
nes realizadas/celebradas

4 10 1 3 2 3 300% 150% 60% N/A

Porcentaje de avance 
creación sala de lactancia

N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Actividad reprogra-
mada para el tercer 
trimestre

Cantidad de servidores 
reconocidos

N/A 25 N/A N/A 25 0 0% 0% N/A
Actividad reprogra-
mada para el último 
trimestre 

Reclutamiento y Selección
Cantidad de actividades 
programadas versus las 
ejecutadas

N/A 10 N/A N/A 7 6 0% 85% 85% N/A

Adquisición de bienes y  
servicios en tiempo oportuno

Porcentaje cumplimiento 
del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones (PACC)

90% 100% 100% 87% 100% 92% 87% 92% N/A N/A

Mantenimiento preventivo y 
correctivo

Porcentaje de mantenimiento 
preventivo realizado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de mantenimiento 
correctivo realizado

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Implementación de la 
Metodología de las 3Rs

Porcentaje de implemen-
tación de la metodología 
aplicada.

N/A 90% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 20% N/A
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META 
AL 
2024

DISTRIBUCIÓN DE LA META Y CUMPLIMIENTO

Programa-
ción 1.er 

trimestre 
2024

 Ejecución 
1.er trimes-

tre 2024

Progra-
mación 2.o 
trimestre 

2024

Ejecución 
2.o 

trimestre 
2024

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 1.er 

trimestre 

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 2.o 

trimestre 

Nivel de 
avance 
global 

al cierre 
T2-2024

Detalles avances/
observaciones

Suministro de Servicio de 
Transporte y Mensajería Externa

Porcentaje de servicios de 
Transporte suministrados

100% 100% 100% 98% 100% 100% 98% 100% N/A N/A

Porcentaje de servicios 
de Mensajería Externa 
suministrados

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Gestión de Almacén Porcentaje de productos 
y/o materiales registrados y 
entregados.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Remodelación y ampliación 
de la infraestructura

Porcentaje de avance de 
ejecución implementada

N/A 100% 25% 15% 30% 10% 60% 33% 25% N/A

Control de bienes Porcentaje de ejecución de 
los controles

N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Desarrollo de softwares Porcentaje de aplicaciones 
tecnológicas identificadas e 
implementadas

70% 80% 72% 72% 75% 75% 100% 100% 50% N/A

Actualización de aplicaciones Porcentaje aplicaciones 
identificadas actualizadas

40% 70% 45% 45% N/A N/A 100% N/A 17% Actividades 
reprogramadas para 
el tercer trimestre

Porcentaje de licencias 
renovadas

80% 90% 83% 83% 85% 83% 100% 97.64% 30% Actividades 
reprogramadas para 
el tercer trimestre

Seguridad Informática Porcentaje de equipos 
tecnológicos protegidos

75% 90% 82% 82% 83% 84% 100% 101% 27% N/A

Porcentaje de ciberataques 
detectados/evitados, e 
información resguardada en 
discos y en la nube.

80% 90% 82% 82% 83% 83% 100% 100% 30% N/A

Medición, continuidad y eficiencia 
servicios

Porcentaje de continuidad de 
los servicios tecnológicos

94% 97% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 33% N/A

Medición valoración de los 
servicios

Porcentaje de satisfacción de 
los servicios al público

N/A 80% 50% N/A 60% N/A N/A N/A N/A

Actividades 
reprogramadas para 
el tercer trimestre

Porcentaje de satisfacción 
de los usuarios internos de 
servicios

90% 95% 90% N/A 92% N/A N/A N/A N/A

Servicios internos Porcentaje de servicios 
brindados vs los solicitados 
vía INTRANET

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

Implementación del Plan de 
Comunicación

Porcentaje de informaciones 
publicadas que repercute en 
los medios de comunicación

64% 90% 90% 67% 90% 71% 74.44% 78.88% 57.23% N/A

Cantidad de asesorías brin-
dadas para la consecución de 
logros de las diferentes áreas.

25% 85% 85% 85% 85% 85% 100% 100% 100% N/A

Cantidad nuevos seguidores 
en las redes sociales

15050 1050 200 251 200 265 126% 133% 49.14% N/A

Porcentaje de eventos de 
RR.PP. Organizadas

90% 98% 98% 100% 98% 100% 100% 100% N/A N/A

Documentación legal vigente Cantidad documentos 
actualizados /elaborados

36 45 5 5 10 8 100% 80% 28.88% N/A
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NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ejecución trimestral presupuesto Institucional 
Período abril-junio 2024

Nota: La causa de la subejecución fue debido a las siguientes razones: Quedó en proceso la adquisición de tres vehículos, los cuales se van a utilizar en 
los levantamientos de las investigaciones y evaluaciones, en proceso la elaboración del TDR para gestionar la ampliación del edificio en la parte trasera, 
con el objetivo de habilitar otros espacios para oficinas y un salón para realización de actividades. Demora considerable en la programación de la cuota, 
debido a se requerían autorizaciones por parte de Digepres para ciertas cuentas e insumos que son restringidos. Varios procesos de compras se quedaron 
a nivel de contrato o finalizando el cronograma, dichas ejecuciones se estarán reflejando en el 3.er trimestre.

PROYECTO IDEICE-PNUD-00113787

Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024 
Montos expresados en US $

$86,377,047.60 

$69,111,607.46 

Monto presupuestado Monto ejecutado T2

Porcentaje de ejecucion 80.01%

$19,361.30 

$15,474.88 

Presupuesto 2024 Total ejecutado
T1- 2024

Porcentaje de ejecución 79.93% 
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Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto 
Montos expresados en US $

Producto 1:  Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la 
mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana. 

Entregables primer trimestre:

• Pago de servicio hosting de página web institucional.
• Servicio espacio publicitario y de comunicación en el evento Maestros que Inspiran, desarrollado por 

la Fundación Zancadas. 

Producto 2: Fortalecida la gestión del IDEICE en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y 
evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables primer trimestre: 

• Pago boletos aéreos visita universidades e institutos homólogos Chile, Colombia y España.
• Renovación licencias Adobe Acrobat Pro-DC for Teams y Creative Cloud for Teams All App. 
• Servicio auditoría externa proyecto IDEICE-PNUD.

Nota: Durante del segundo trimestre, abril-junio 2024 no tuvimos gastos con relación al proyecto IDEICE-PNUD 
00113787

$4,442.19 

$10,737.13 

Producto 1 Producto 2
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Ejecución presupuesto convenio específico con OEI-Conoce tu Regional Investigando al cierre T2-2024 
Montos expresados en RD $

CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO

CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI:
Apoyo a la investigación educativa a través de la formación y capacitación en 

redacción de artículos científicos y herramientas de generación de indicadores para 
la presentación y divulgación de resultados.

$5,287,771.28 

$3,947,206.53 

$1,287,688.00 

$52,876.75 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto comprometido Monto disponible

Porcentaje de ejecucion: 74.65%

 

$9,516,000.00 

$4,789,680.84 $4,714,841.40 

$11,477.76 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto comprometido
(contrataciones)

Monto disponible

Porcentaje de ejecucion : 50.33%

Ejecución convenio específico al cierre T2-2024 
Montos expresados RD $ 
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CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO

CONVENIO ESPECÍFICO CON FLACSO 
REPÚBLICA DOMINICANA 

Ejecución presupuesto convenio específico al cierre T2-2024 
Montos expresados en RD $

Ejecución presupuesto convenio al cierre T2-2024 
Montos Expresados RD $

$3,107,577.96

$918,590.96 

$2,188,987.00

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar

Porcentaje de ejecucion: 29.56%

$7,232,600.00

$4,576,108.00

$2,656,492.00

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar

Porcentaje de ejecucion: 63.27%
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Ejecución presupuesto convenio específico al cierre T2-2024 
Montos Expresados RD $

Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, 
abril-junio 2024

CONVENIO ESPECÍFICO CON UNIBE: 
Proyecto estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de 

los estudiantes

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

$8,339,910.00

$5,046,439.62 

$3,293,470.38 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar

Porcentaje de ejecucion : 60.51%

NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL

157

46

64

36

4

112

419

151

41

60

35

4

103

394

6

5

4

1

0

9

25

Almacén

Prensa

Artes

Viajes (transportación)

Mensajería

Mesa de ayuda (Tecnología)

Total

Declinados Completados Total servicios solicitados

Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad.



12 Boletín Trimestral 2 - 2024

Total colaboradores formados por capacitación, 
abril- junio 2024

CAPACITACIONES

19

26

30

26

77

50

5

21

107

22

13

20

24

16

46

50

3

10

64

16

6

6

6

10

31

0

2

11

43

6

Comunicación Efectiva

Power BI

Charla sobre donación de sangre por el Hemocentro
Nacional

Edición Revista Cientí�ca

Ley de Función Pública

Charla Madres en Tiempos Modernos

Gestión de Logística del Comercio Internacional

Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo

Trabajo en Equipo

O�cinas Verdes

Masculino
Femenino
Total
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ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 
2.O TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2024

Informe “Vida escolar en adolescentes madres y unidas” 

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

Boletín correspondiente al “Programa piloto PROETP/RED ETP para la 
pertinencia de la Educación Técnico Profesional “ 

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

Panel “Hablemos de investigación educativa: su impacto en la 
transformación de la escuela”

Departamento de Investigación  y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

Informe “Desafíos y oportunidades de la Modalidad en Artes” 

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Junio 2024

Junio 2024

Junio 2024

Junio 2024

https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-196-vida-escolar-en-adolescentes-madres-y-unidas
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-197-programa-piloto-proetp-red-etp-para-la-pertinencia-de-la-educacion-tecnico-profesional
https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-fortalecimiento-institucional-16-art-la-directora-del-ideice-afirma-que-la-investigacion-y-la-evaluacion-son-fundamentales-para-que-escuelas-del-pais-respondan-con-calidad-a-requerimientos-locales-y-globales-285
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-198-desafios-y-oportunidades-de-la-modalidad-en-artes


www.ideice.gob.do


