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El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución física – financiera del tercer trimestre del 
año, según lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2024. Los datos proporcionados en el boletín son 
extraídos de los reportes financieros y de las informaciones que las áreas remiten al dpto. de Planificación a 
través del formulario de monitoreo y evaluación vía Microsoft Forms. 

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T3-2024
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Avances Productos POA 2024 
áreas misionales o sustantivas    

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

Progra-
mación 
tercer 

trimestre

Ejecución 
tercer 

trimestre

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de avance 
global al cierre, 

3.ertrimestre
Detalle avances/ 

observaciones

DPTO. EVALUACIÓN

Informe Nacional a partir resulta-
dos prueba PISA 2022

Porcentaje actividades 
ejecutadas vs las 
programadas 

N/A 100% N/A N/A N/A 0%
No se reportaron las evidencias correspondientes a este 
trimestre. 

Aplicación piloto Prueba PISA 
2025

Porcentaje actividades 
ejecutadas vs las progra-
madas para el desarrollo 
del piloto

N/A 100% 4 4 100% 64.70%

Se completó el empaque de los cuestionarios dirigidos a los 
padres, los cuales fueron trasladados al IDEICE para ser entregados 
al Courier con el propósito de iniciar su envío a los centro cercanos. 
También, se llevó a cabo la capacitación del equipo de técnicos 
docentes del MINERD, quienes trabajarán en la aplicación de los 
instrumentos. La capacitación se realizó de manera virtual, ya 
que todos los participantes indicaron no poder asistir de forma 
presencial debido a otras asignaciones laborales. Las actividades 
programadas para este trimestre se moverán para el próximo 
trimestre.  

Evaluación programa Aprendien-
do a Querer

Porcentaje actividades 
ejecutadas vs las 
programadas 

N/A 100% 3 N/A 28.57%

Para el tercer trimestre estaba planificado la elaboración y 
aplicación de instrumentos y el procesamiento de los datos No 
obstante, debido a un cambio en el diseño de la evaluación y 
las vacaciones escolares, dichas actividades se reprogramaron 
al 4.o trimestre.

Evaluación Jornada Escolar 
Extendida 

N/A 100% 4

No aplica, la 
actividad fue 
reprogra-
mada

No aplica, la 
actividad fue 
reprogramada

42%

Para el tercer trimestre estaba previsto el inicio de procesamiento 
de los datos y la redacción del informe final. Sin embargo, debido a 
la implementación del proyecto Presidencial de Excelencia Educati-
va, que se desarrolló en conjunto con EDUCA se tomó la decisión de 
pausar y retomarlo en el cuarto trimestre octubre-diciembre.

Evaluación Proyecto Presidencial 
de Excelencia Educativa (centros 
educativos de innovación)

N/A 100% N/A N/A N/A 100%
Se cumplió de manera exitosa con las actividades planificadas. 
La institución tenía únicamente el compromiso de colaborar en 
el levantamiento.

Evaluación Estudio Diagnostico 
del Estado del Ingles en Republica 
Dominicana 

N/A 100% 1
No aplica, la 
actividad fue 
reprogramada

No aplica, la 
actividad fue 
reprogramada

28.57%

Este proyecto se está desarrollando en colaboración con la 
Embajada Americana y el Dominico Americano, y nuestra 
responsabilidad se centra exclusivamente en el diseño y la 
aplicación de los instrumentos de evaluación. No obstante, 
dichas actividades aun no  han iniciado, ya que el proyecto se 
encuentra actualmente en la fase de diseño de la evaluación. Se 
estará reprogramando para el cuarto trimestre del año. 

DPTO. INVESTIGACIÓN

Inteligencia emocional en la 
práctica docente.

Porcentaje actividades 
ejecutadas vs las 
programadas

N/A 100% 3 2 100% 63%
Se sigue trabajando en la revisión de la literatura y limpieza 
base de datos. 

Inclusión de estudiantes con 
necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE) en el 
sistema educativo de la República 
Dominicana.

N/A 100% 3 3 100%
66%

Se continúa el análisis de los datos. 

Deserción escolar: estrategias 
para la reinserción y retención 
de alumnos de primaria y 
secundaria.

N/A 100% 3 2 67% 63% Se continúa limpieza base de datos.

Enfoque Integral para la Seguridad 
Escolar: Integración de la Educación 
Ambiental en la Prevención de De-
sastres en Instituciones Educativas

N/A 100% 3 2 67% 63%
Se continúa en la revisión de la literatura y limpieza base de 
datos.

Desarrollo de Competencias 
Pedagógicas en la Formación de 
Docentes Preuniversitarios

N/A 100% 3 1 33.33% 50%
Continúa el levantamiento de datos y se sigue trabajando en la 
revisión de la literatura. 

Fomentando un Ambiente Escolar 
Armonioso: la incidencia de las 
Competencias Emocionales de los 
Docentes en la Convivencia Escolar

N/A 100% 3 1 33.33% 50%

"Se sigue trabajando en la revisión de la literatura.  
 
Continúa el levantamiento de la segunda etapa de manera 
online, los docentes están completando el instrumento de 
competencias emocionales. "
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

Progra-
mación 
tercer 

trimestre

Ejecución 
tercer 

trimestre

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de avance 
global al cierre, 

3.ertrimestre
Detalle avances/ 

observaciones

DPTO. INVESTIGACIÓN

Consulta de Estudiantes 
Dominicanos sobre Conocimiento 
y Compromiso de Acción ante el 
Cambio Climático 

Porcentaje actividades 
ejecutadas vs las 
programadas

N/A 100% 5 2 40% 38%
Instrumentos diseñados, ruta elaborada, salida a campo tercera 
de octubre. 

Investigación Gamificación 
Matemáticas ISFODOSU

N/A 100% 3 2 100% 37%
Las actividades restantes se estarán reprogramando para el 
próximo trimestre. 

Movilidad social de los egresados 
de la carrera de educación en la 
República Dominicana.

N/A 100% 3 3 100% 66% Se continúa el análisis de los datos . 

Estudio explicativo de las 
variables intervinientes en el de-
sarrollo lector de los estudiantes

N/A 100% 3 1 33% 50% Actualmente en levantamiento de información

Programa Conoce tu 
Regional Investigando 2024

Cantidad de estudios de 
investigación recibidos y 
seleccionados

45 50 25 25 100% 50%
• Lanzada la convocatoria. 
•  Proyectos seleccionados.
• 1.er taller de investigación impartido.                                                   

Los participantes continúan trabajando en los avances 
de sus proyectos para entrega del primer informe.Porcentaje de avance de las 

actividades programadas 
N/A 7 1 1 100% 57.14%

DPTO. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Publicación Revie vol. 11, no. 1 y 2
Artículos del vol. 11 
de Revie publicados y 
socializados

19 21 11 6 55% 57.14%

Mesas de diálogo y debate
Cantidad mesas de diálogo 
realizadas

7 10 4 2 50% 30%

Desarrollo 3er. Seminario de 
Investigación Educativa 2024

Cantidad de asistentes según 
número de convocados

811 250 N/A N/A N/A N/A No programada en tercer trimestre

Desarrollo XV Congreso 
Internacional IDEICE 2024

Porcentaje de avance de las 
actividades programadas 

N/A 100% 100% 100% 100% 62.50% N/A

Cantidad de asistentes 
según número de 
convocados

419 650 N/A N/A N/A N/A No programada en tercer trimestre

DPTO. OPERACIONES

Actividades desarrolladas por el 
dpto. Operaciones

N/A N/A N/A N/A

Partiendo de la idea para la que fue creado el Dpto. de Operaciones, 
se ha estado apoyando a los departamentos de Investigación y de 
Evaluación en los distintos proyectos que han llevado a cabo en este 
trimestre o que tienen pensado realizar en el siguiente. Dentro de 
estos aportes se encuentra la confirmación de números y direcciones, 
e incluso creación de rutas en algunas ocasiones. Asimismo, se ha 
realizado envíos de correos electrónicos con links de instrumento en 
forms que debían ser llenados. Además de esto se continuo trabajando 
con el levantamiento de la investigación sobre movilidad Social de los 
egresados de la carrera de educación de la República Dominicana, en el 
cual desde el departamento se estuvo facilitando la distribución de los 
docentes, pero además se estuvo llamando y llenado el instrumento en 
colaboración con personal del Departamento de Investigación. Desde 
el Dpto. de operaciones también hemos realizado muestreo y ruta para 
el levantamiento Estudio Nacional Conocimiento y Actitudes sobre el 
Cambio Climático, además se ha estado trabajando en la ruta para el 
levantamiento de las Escuelas Laborables y Escuelas Prepara. Asimis-
mo, se ha continuado con el apoyo en el muestreo de Aprendiendo a 
Querer, Jornada Escolar Extendida y el Estudio diagnostico del estado 
de la enseñanza del ingles en Republica Dominicana. Por ultimo, hay 
que mencionar que parte del departamento apoyo en el levantamiento 
de información de grupo focales para un proyecto del Viceministerio de 
Acreditación, en donde luego también en la transcripción y revisión de 
esas transcripciones.
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS MISIONALES SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2024

Progra-
mación 
tercer 

trimestre

Ejecución 
tercer 

trimestre

Porcentaje de 
cumplimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de avance 
global al cierre, 

3.ertrimestre
Detalle avances/ 

observaciones

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Fortalecer y aumentar visitantes 
bases de datos Inered

Cantidad visitas a la base 
de datos

18690 19500 N/A N/A N/A N/A No programada en este trimestre.

Porcentaje de avance de las 
actividades programadas 

N/A 100% 100% 100% 100% 66.66% N/A

Encuentros realizados con Institu-
ciones de Educación Superior para 
socializar base de datos INERED 
Cantidad de encuentros realizados 
por el Centro de Documentación 
para dar a conocer

Cantidad de encuentros 
realizados por el Centro de 
Documentación para dar 
a conocer la base de datos 
de INERED

10 15 5 0 N/A 26% Encuentros faltantes fueron reprogramados para el 4.o trimestre.

Avances Productos POA 2024 
Áreas administrativas 

DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE META AL 2024

Progra-
mación 

3.er  
trimestre 

2024

Ejecución 
3.er 

trimestre 
2024

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de 
avance global 

al cierre 
T3-2024 Detalles avances/observaciones

Planes, programas y  
proyectos institucionales  
formulados y monitoreados

Porcentaje de planes 
formulados

100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

Porcentaje de planes 
monitoreados

100% 100% 3 3 100% 45% N/A

Informe semestral y memoria 
institucional 

2 2 N/A N/A N/A 100% N/A

Diseño organizacional adecuado e im-
plementado acorde a los requerimientos 
de los lineamientos estratégicos de la 
institución

Actualización estructura 
organizativa revisada, 
adecuada e implementada 

1 1 1 1 100% 100% N/A

Procesos institucionales documentados
Porcentaje de procedimientos 
documentados 

80% 95% 90% 92% 102.22% 46.66%
Estamos trabajando en un levantamiento para identifi-
car la documentación faltante por área

Desempeño indicadores de gestión del 
Sistema de Medición y Monitoreo de la 
Gestión Pública (SMMGP) Institucional

Porcentaje promedio de los 
indicadores contemplados en 
la matriz del SMMGP

86% 100% 100.0% 79.0% 88.01% 14.50%

En este trimestre se está tomando en cuenta la pun-
tuación de julio-agosto en el índice de Transparencia, 
debido a que aún la DIGEIG no ha culminado con la 
evaluación de septiembre.

Evaluación de Desempeño 

Porcentaje acuerdos de 
desempeño elaborados

100% 100% N/A N/A N/A 71.43% N/A

Porcentaje de servidores 
evaluados 

100% 100% N/A N/A N/A N/A N/A

Desarrollo de competencias del personal 

Porcentaje servidores 
capacitados al menos en una 
vez en el trimestre

100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A

Cantidad de capacitaciones 
impartidas

30 35 10 9 90% 74% N/A

Fomento de las relaciones laborales y 
bienestar del personal 

Cantidad de actividades de 
integración/conmemoracio-
nes realizadas/celebradas

4 10 3 3 100% 90% N/A

Porcentaje de avance 
creación sala de lactancia

N/A 100% 70% 100% 100% 100%
Se cumplió exitosamente con las actividades programadas 
y ejecutadas. 

Cantidad de servidores 
reconocidos

N/A 25 N/A N/A N/A N/A Actividad reprogramada para el último trimestre 
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE META AL 2024

Progra-
mación 

3.er  
trimestre 

2024

Ejecución 
3.er 

trimestre 
2024

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de 
avance global 

al cierre 
T3-2024 Detalles avances/observaciones

Reclutamiento y Selección
Cantidad de actividades 
programadas versus las 
ejecutadas

N/A 10 N/A N/A N/A 85% N/A

Adquisición de bienes y  
servicios en tiempo oportuno

Porcentaje cumplimiento 
del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones (PACC)

90% 100% 100% 96% N/A N/A N/A

Mantenimiento preventivo y 
correctivo

Porcentaje de mantenimiento 
preventivo realizado

100% 100% 100% 95% 95% N/A N/A

Porcentaje de mantenimiento 
correctivo realizado

100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Implementación de la 
Metodología de las 3Rs

Porcentaje de implemen-
tación de la metodología 
aplicada.

N/A 90% 20% N/A N/A 20% Actividades reprogramadas para el cuarto trimestre

Suministro de Servicio de 
Transporte y Mensajería Externa

Porcentaje de servicios de 
Transporte suministrados

100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de servicios 
de Mensajería Externa 
suministrados

100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Gestión de Almacén Porcentaje de productos 
y/o materiales registrados y 
entregados.

100% 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Remodelación y ampliación 
de la infraestructura

Porcentaje de avance de 
ejecución implementada

N/A 100% 45% 45% 100% 45% Actividades faltantes fueron reprogramadas para 2025

Control de bienes Porcentaje de ejecución de 
los controles

N/A 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Desarrollo de softwares Porcentaje de aplicaciones 
tecnológicas identificadas e 
implementadas

70% 80% 78% 73% 93.58% 50% N/A

Actualización de aplicaciones Porcentaje aplicaciones 
identificadas actualizadas

40% 70% 50% 50% 100% 33% N/A

Porcentaje de licencias 
renovadas

80% 90% 88% 86% 98.00% 67% Actividades reprogramadas para el tercer trimestre

Seguridad Informática Porcentaje de equipos 
tecnológicos protegidos

75% 90% 85% 87% 102% 47% N/A

Porcentaje de ciberataques 
detectados/evitados, e 
información resguardada en 
discos y en la nube.

80% 90% 85% 85% 100% 100% N/A

Medición, continuidad y eficiencia 
servicios

Porcentaje de continuidad de 
los servicios tecnológicos

94% 97% 96% 96% 100% 100% N/A

Medición valoración de los servicios Porcentaje de satisfacción de 
los servicios al público

N/A 80% 70% N/A N/A N/A

Actividades reprogramadas para el cuarto trimestre
Porcentaje de satisfacción 
de los usuarios internos de 
servicios

90% 95% 94% 93% 98% 98%

Servicios internos Porcentaje de servicios 
brindados vs los solicitados 
vía INTRANET

100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A
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DISTRIBUCIÓN ENTREGABLES ÁREAS ADMINISTRATIVAS SEGÚN POA 2024

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE META AL 2024

Progra-
mación 

3.er  
trimestre 

2024

Ejecución 
3.er 

trimestre 
2024

Porcentaje 
de cum-

plimiento 
meta del 3.er 

trimestre

Nivel de 
avance global 

al cierre 
T3-2024 Detalles avances/observaciones

Implementación del Plan de Comu-
nicación

Porcentaje de informaciones 
publicadas que repercute en 
los medios de comunicación

64% 90% 90% 85% 94.44% 80.77% N/A

Cantidad de asesorías brin-
dadas para la consecución de 
logros de las diferentes áreas.

25% 85% 85% 85% 100% 100% N/A

Cantidad nuevos seguidores 
en las redes sociales

15050 1050 300 375 125% 84.85% N/A

Porcentaje de eventos de 
RR.PP. Organizadas

90% 98% 98% 100% 100% N/A N/A

Documentación legal vigente Cantidad documentos 
actualizados /elaborados

36 45 15 33 220% 102.22% N/A

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2024

Ejecución trimestral presupuesto Institucional 
Período julio-septiembre 2024

Nota: LCon relación a la parte financiera, tuvimos una sobre ejecución de 113.21 %. Esto último se debió al pago de personal eventual que se requirió para 
la ejecución del piloto PISA 2024. También, el pago de un monto que estaba pendiente del segundo trimestre, correspondiente a unos vehículos que se 
adquirieron, los cuales se utilizarán en los levantamientos de las investigaciones y evaluaciones.

$42,774,375.84 

$48,426,292.00 

Monto presupuestado Monto ejecutado T3

Porcentaje de ejecucion 113.21%
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PROYECTO IDEICE-PNUD-00113787

Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024 
Montos expresados en US $

$19,361.30 

$15,474.88 

Presupuesto 2024 Total ejecutado
T1- 2024

Porcentaje de ejecución 79.93%

Ejecución PNUD T1, enero-marzo 2024, por producto 
Montos expresados en US $

$4,442.19 

$10,737.13 

Producto 1 Producto 2

Producto 1:  Fortalecida estructura y capacidad institucional y operativa del IDEICE con miras a contribuir a la 
mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa dominicana. 

Entregables primer trimestre:

• Pago de servicio hosting de página web institucional.
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Ejecución presupuesto al cierre tercer trimestre 2024 
Montos expresados en RD $

$5,287,771.28 
$4,919,517.43 

$328,000.00 
$40,253.85 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto comprometido Monto disponible

Porcentaje de ejecución: 93.04%

CONVENIO ESPECÍFICO 01-2023 CON OEI:
Apoyo a la investigación educativa a través de la formación y capacitación en redacción de artículos 

científicos y herramientas de generación de indicadores para la presentación y divulgación de resultados.

• Servicio espacio publicitario y de comunicación en el evento Maestros que Inspiran, desarrollado por 
la Fundación Zancadas. 

Producto 2: Fortalecida la gestión del IDEICE en la elaboración, difusión y publicación de investigaciones y 
evaluaciones vinculadas al sector educativo dominicano.

Entregables primer trimestre: 

• Pago boletos aéreos visita universidades e institutos homólogos Chile, Colombia y España.
• Renovación licencias Adobe Acrobat Pro-DC for Teams y Creative Cloud for Teams All App. 
• Servicio auditoría externa proyecto IDEICE-PNUD.

Nota: Durante el segundo y tercer trimestre, no tuvimos gastos con relación al proyecto IDEICE-PNUD 00113787
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Ejecución presupuesto al cierre tercer trimestre 2024 
Montos expresados RD $

CONVENIO ESPECÍFICO 01-2024 CON OEI:
desarrollo programa Conoce tu Regional Investigando

Porcentaje de ejecución: 56.46%

$9,516,000.00 

$5,372,871.84 

$4,137,059.40 

$6,068.76 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto comprometido
(contrataciones)

Monto disponible

CONVENIO ESPECÍFICO 09-2024 CON OEI:
Realizar investigación de un diseño instruccional para la creación de gamificaciones en el contexto 

educativo dominicano, además la elaboración y divulgación del informe nacional de resultados PISA 
2022 y realizar una capacitación al personal especialista del área de PISA con miras al estudio PISA 2025.

Ejecución convenio específico con OEI al cierre T3-2024 
Montos Expresados RD $

Porcentaje de ejecución: 8%

$5,772,000.00 

$461,460.00 

$5,310,540.00 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar

Nota: El convenio fue firmado en agosto, al cierre del tercer trimestre solo se había ejecutado el gasto de gestión 
y administración.
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Ejecución del presupuesto al cierre tercer trimestre 2024

Ejecución presupuesto al cierre tercer trimestre 2024 
Montos Expresados RD $

CONVENIO ESPECÍFICO 06-2024 CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO

CONVENIO ESPECÍFICO 04-2024 CON FLACSO REPÚBLICA DOMINICANA 

Porcentaje de ejecución: 43.85%

$3,107,577.96

$1,362,808.46
$1,744,769.50

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar

Porcentaje de ejecución: 84.12%

$7,232,600.00

$6,084,314.98 

$1,148,285.02

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto pendiente por ejecutar
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CONVENIO ESPECÍFICO CON UNIBE:
Proyecto estudio explicativo de las variables intervinientes en el desarrollo lector de 

los estudiantes

Porcentaje de ejecución: 70.02%

$8,339,910.00

$5,839,519.62 

$2,500,390.38 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto disponible por ejecutar

BUSINESS DEAL
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Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, 
julio - septiembre 2024

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

41

6

18

26

3

30

39

5

17

24

3

29

117

2

1

1

2

0

1

7

Almacén

Prensa

Artes

Viajes (transportación)

Mensajería

Mesa de ayuda (Tecnología)

Total

Declinados Completados Total servicios solicitados

Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización 
o no disponibilidad.

NIVEL DE AVANCE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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CAPACITACIONES
Total colaboradores formados por capacitación, 

julio- septiembre 2024

18

3

107

5

74

28

40

75

14

3

71

3

43

20

9

44

4

0

36

2

31

8

31

31

Curso Especializado Introducción a la Norma ISO
9001:2015 y Curso Auditor Interno ISO 19011:2018 

Curso sobre Derechos Humanos: una herramienta
para el cambio

Trabajo en equipo

Organización e inventario de almacén

Charla sobre Fondo de Pensiones

Taller: Consejeros de lactancia materna

Charla: Retos del padre de hoy

Régimen ético y disciplinario

Masculino
Femenino
Total
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ENTREGABLES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS, 
3.ER TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2024

Informe “Impacto del Programa Modelos de las Naciones Unidas en la 
formación de jóvenes lideres”

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

Plan de Fortalecimiento de los Centros de Educación Técnico Profesional

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

Evaluación exploratoria del programa de Prevención y Atención al 
Ausentismo y Deserción Escolar de la Provincia Hermanas Mirabal

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

Informe “Situación actual de la investigación Educativa en República 
Dominicana: experiencia del programa Conoce Tu Regional Investigando “

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Julio 2024

Julio 2024

Julio 2024

Julio 2024

https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-199-impacto-del-programa-modelo-de-las-naciones-unidas-en-la-formacion-de-jovenes-lideres
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-200-plan-de-fortalecimiento-de-los-centros-de-educacion-tecnico-profesional
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-201-evaluacion-exploratoria-del-programa-de-prevencion-y-atencion-al-ausentismo-y-desercion-escolar-de-la-provincia-hermanas-mirabal
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-202-situacion-actual-de-la-investigacion-educativa-en-republica-dominicana-experiencia-del-programa-conoce-tu-regional-investigando


Mesa diálogo para socialización resultados de “estudio del Impacto al 
Programa Liderazgo Educativo del Minerd pondera estudio del Ideice sobre el 
impacto del Modelo de las Naciones Unidas”

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

Volumen 11 Núm. 2: Revie – Revista de Investigación y Evaluación 
Educativa

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Agosto 2024

Agosto 2024

https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-presentacion-de-resultados-37-art-el-programa-liderazgo-educativo-del-minerd-pondera-estudio-del-ideice-sobre-el-impacto-del-modelo-de-las-naciones-unidas-289
https://revie.gob.do/index.php/revie/issue/view/27


www.ideice.gob.do


