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CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020  
 

FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO CURRICULAR 

ETAPAS ACTIVIDADES FECHA ESTATUS DE 
EJECUCIÓN 

Diseño y preparación del 
estudio 

Contratación de consultor Mayo NO INICIADO 

Diseño de la propuesta de investigación 
por el consultor/a Junio-Julio NO INICIADO 

Diseño y validación de instrumentos en 
centros diferentes a los seleccionados 

Julio-
agosto 

NO INICIADO 

Ajustes a los instrumentos Agosto NO INICIADO 

Contratación de personal de campo Agosto NO INICIADO 

Entrenamiento de personal de campo Agosto NO INICIADO 

Trabajo de campo y análisis 

Trabajo de campo Septiembre NO INICIADO 

Entrega de informe de medio término Septiembre NO INICIADO 

Procesamiento y análisis de datos Octubre NO INICIADO 

Entrega de producto Entrega de informe final Noviembre 
- Diciembre 

NO INICIADO 


