
 

 

 

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 
 

Trimestre: Julio-septiembre 2021 

Fecha 4/10/2021 

Título del Proyecto o Programa 
Cultura y embarazo adolescente en República 

Dominicana: Análisis a partir de los datos del Módulo de 

Adolecentes de ENHOGAR 2018. 

Departamento Responsable: Dirección de Evaluación e Investigación 

Responsable del Proyecto Daniel Morales 

Cargo Investigador 

Fecha de inicio:  Febrero 2021 

Fecha de término:  Diciembre 2021 

Está programado en el POA (Si/No) Si 

Estado del proyecto En ejecución 
Estado del proyecto % 95% 

Avances y Logros 
• Marco teórico-conceptual, tabulación y diseño de gráficos y cuadros, análisis de datos. 

• Se está socializando internamente el borrador del documento de informe. 
 

Apoyo al pacto Educativo 
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y 
estudios aplicados. 
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  
1 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
1 Informe de Investigación 
Identificación de los Riesgos 
3) Riesgo Operativo                                           
 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
              Bajo (1) 
Probabilidad 
                  Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                  
Acciones de Mitigación el Riesgo  

Dar seguimiento a publicación del documento. 
 

a) Lista de evidencias  



 

 

 

Actividad  Evidencia  

1.1 
Realización 
de informe 

de 
investigación 

Borrador de documento de informe  
Documento de Excel con tablas y gráficos. 

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 

lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021 
 

Ejecución presupuestaria del periodo 

Tercer  Trimestre: Julio-Septiembre 2021 
Presupuesto del trimestre  RD$ 0.00 
Ejecución de Julio RD$ 0.00 
Ejecución de Agosto RD$ 0.00 
Ejecución de Septiembre RD$ 0.00 
Presupuesto ejecutado  RD$ 0.00 
Presupuesto Disponible  RD$ 0.00 
Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria 

 0%  

 

 

 

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021. 

Fecha  20/09/2021 

Actividad Ejecutada  Redacción informe final 
Descripción  Se avanzó en la redacción del informe final sobre el 

estudio. 
Presupuesto ejecutado  RD$ 0.00 

 



 

 

 

 

Firma Autorizada 

 


