
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2022 (informe de 

seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto) 

 

Trimestre:  Octubre-diciembre 2022 

Fecha de elaboración del informe: 22/12/2022 

Título del Proyecto o Programa 
Estrategia de enseñanza y aprendizaje en el Nivel 
Secundario 

Departamento Responsable: Departamento de Investigación 

Responsable del Proyecto: 
Iván Moronta Tremols, Martin Yael Santana y 
Jessica Ramírez 

Cargo: Investigadores 

Fecha de inicio:  Octubre 2022 

Fecha de término:  Diciembre 2022 

Está programado en el POA (Si/No): Sí 

Estado de ejecución del proyecto: Ejecutado 

Estado del proyecto (% ejecutado): 100% 

Avances y Logros 
Se realizaron los análisis e informe final del proyecto, además ya será publicado en los 
próximos días. 

Apoyo al pacto educativo 
N/A 
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)  
Producción de investigaciones y evaluaciones 100% 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)  
Autoridades educativas y Sociedad civil reciben las evaluaciones e investigaciones para la 
mejora de la calidad educativa pre-universitaria. 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico                               2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                                                         Medio (2)                                       Bajo (1) 
Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)                             Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                         b) Reducir                            c) Compartir                 d) Monitorear / Aceptar 
Acciones de Mitigación el Riesgo  
Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto 

 

 



 

 

a) Lista de evidencias  

Actividad  Evidencia  

 
Informe final 

 
Portada informe final 
  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 
 

 
 



 

 

 
 

b) Ejecución de Plan de Acción  

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022 
 

Ejecución presupuestaria del periodo: octubre-diciembre 
Trimestre: Octubre-diciembre 

Presupuesto del trimestre: RD$0.00 

Ejecución del mes de: octubre RD$ 0.00 

Ejecución mes de: noviembre RD$0.00 
Ejecución mes de: diciembre RD$ 0.00 

Presupuesto ejecutado: RD$0.00 

Presupuesto Disponible: RD$ 0.00 

Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria: 

 0% 

 
 
 
 



 

 

 
Ejecución de Presupuesto del trimestre: 
Fecha  N/A 
Actividad Ejecutada  N/A 
Descripción  N/A 
Presupuesto ejecutado N/A 

 
 

 

 

Iván De Jesús Moronta Tremols 

 

 

 

 
 

Firma Autorizada 


