

Departamento de Evaluación

3/1/2022

Cronograma de trabajo 2021 Programa USEPE			
Etapas	Actividades	Fecha	status
Preparación	Elaboración de TDR	Julio	No iniciado
Solicitud	Solicitud de contratación de empresa evaluadora del programa	Agosto	No iniciado
Producto 1	Recepción de propuesta	Septiembre	No iniciado
Producto 2	Recepción de informe preliminar	Octubre	No iniciado
Producto 3	Recepción de informe final	Noviembre	No iniciado



Santa Cabrera

Firma autorizada

