


Cronograma de trabajo del Programa: Revie			
Fecha de actualización: 06/01/2022			
Etapas:	Actividades:	Fecha:	Estatus ejecución:
OJS	Sesiones Formativas. Taller sobre OJS.	Octubre 2021	Ejecutado
	Mantenimiento Plataforma OJS.	Octubre 2021	Iniciado
	Iniciado Métricas del OJS.	Octubre 2021	Iniciado
	Identificación elementos diseño plantilla OJS.	Octubre 2021	Iniciado
	Diseño plantilla OJS.	Noviembre 2021	Iniciado
Indexaciones	Evaluación interna de Revie.	Diciembre 2021	Iniciado
	Adecuación de Revie a parámetros requeridos por Indexadoras.	Diciembre 2021	Iniciado
Etapas II. Trimestre octubre-diciembre 2021. Inicio proceso para el número 01, 2022.	Convocatoria de recepción de artículos para el número 1 del 2022.	Septiembre- Noviembre 2021	Ejecutado
	Revisión y evaluación de artículos recibidos, a considerar en el primer número 2022.	Octubre- 2021	Iniciado

Etapa II. Trimestre octubre- diciembre 2021. Inicio proceso para el número 01, 2022.	Reuniones de evaluación sobre avances proceso Revie.	Octubre-Diciembre 2021	Completado
	Flujo de procesos de Revie	Noviembre 2021	Completado
	Asignación de roles equipo Revie.	Noviembre	Completado
	Elaboración propuesta de funciones y tareas equipo Revie (Director, editor, editor de sección, analista de producción, diagramador, soporte de tecnología, corrector de estilo, comité editorial y comité científico).	Noviembre	Iniciado
	Envío para revisión de funciones y tareas a cada uno de los equipos involucrado en el proceso Revie.	Noviembre	Iniciado

Firma Autorizada



Dr. Julián Álvarez
 Dirección de Divulgación Científica

