

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del Proyecto o programa:</b> Estrategia de comunicación de los resultados de la evaluación diagnóstica ED2019			
<b>Fecha de actualización:</b> 04/04/2022			
<b>Mes actualizado:</b> Marzo 2022			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
<b>Diseño y preparación del estudio</b>	Reunión con el departamento de Evaluación de la Calidad	Noviembre-2020	EJECUTADO
	Creación de logística para talleres de presentación de resultados de la ED	Febrero-2021	EJECUTADO
<b>Trabajo y análisis</b>	Realización de talleres con distritos educativos	Abril-2021	EJECUTADO
	Creación de plataforma para seguimiento de los técnicos distritales y regionales	Mayo-2021	EJECUTADO
	Realización de experimento aleatorio controlado	Mayo-2021	EJECUTADO
	Entrevistas y encuestas	Junio-2021	EJECUTADO
	Análisis de datos	Octubre-2021	EJECUTADO
<b>Entrega de producto</b>	Elaboración de artículo académico	Marzo 2022	NO EJECUTADO



**Ginia Montes de Oca**

Firma autorizada