

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Tercer Trimestre:	Julio - Septiembre 2021		
Fecha:	8/10/2021		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de Programa Educativo Innovador		
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada del departamento de evaluación		
Fecha de inicio:	1/1/2021		
Fecha de término:	30/12/2021		
Está programado en el POA (Si/No):	SI		
Estado del proyecto:	No iniciado		
Estado del proyecto %:	0%		
Avances y Logros			
No ha iniciado el proyecto.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 “Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
1. Informe de evaluación			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases del Proyecto.			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico X	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal X	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%) X	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir X	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases del proyecto.			

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021	
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 590,000.00	
Ejecución de julio:	0	
Ejecución de agosto:	0	
Ejecución de septiembre:	0	
Presupuesto ejecutado:	RD	
Presupuesto Disponible:	RD\$ 590,000.00	
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%	

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	
Actividad Ejecutada	
Descripción	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0



Santa Cabrera

Firma Autorizada