

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Julio-septiembre 2023	
Fecha de elaboración del informe:	02/10/2023	
Título del Proyecto o Programa	Revie	
Departamento Responsable:	Divulgación científica	
Responsable del Proyecto:	Dilcia Armesto	
Cargo:	Encargada Centro de Documentación	
Fecha de inicio:	Julio 2023	
Fecha de término:	Septiembre 2023	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	75% *Primer y segundo número ejecutado, febrero-agosto 2023	
Avances y Logros		
<p>Gestión editorial del primer número de 2023. Publicación del primer número de 2023, correspondiente al mes de febrero. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Promoción y difusión de la publicación del número. Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos. Alimentación base de datos de revisores. Seguimiento asesoría tecnológica de Revie.</p>		
Apoyo al pacto educativo		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)		
Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)		
Publicación primer y segundo número correspondiente a los meses febrero-agosto. 07 reuniones con el equipo editorial.		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)

Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Monitoreo y control de las operaciones.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Publicación Vol. 10, número (1)	https://revie.gob.do/index.php/revie/issue/view/22

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Julio-septiembre 2023

Trimestre:	Julio-septiembre 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución del mes de: Julio	RD\$0.00
Ejecución mes de: agosto	RD\$0.00
Ejecución mes de: septiembre	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Julio-septiembre 2023

Fecha	Julio-septiembre 2023
Actividad Ejecutada	Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Seguimiento asesoría tecnológica de Revie.
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A


Francisco Javier Martínez Cruz
Encargado de Divulgación Científica

