

30/12/2020

<b>CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020</b>			
<b>REPLICACIÓN DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIAS EN 20 ESCUELAS</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Diseño y preparación del estudio</b>	Selección de los centros participantes	<b>Mayo</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Contratación de acompañante	<b>Mayo</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Impresión de materiales	<b>Junio</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Compra de material gastable	<b>Junio</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Capacitación a mentores	<b>Agosto</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Selección de los participantes	<b>Septiembre</b>	<b>NO INICIADO</b>
<b>Trabajo de campo y análisis</b>	Acompañamientos mensuales	<b>Septiembre-noviembre</b>	<b>NO INICIADO</b>
	Procesamiento y análisis de datos	<b>Noviembre</b>	<b>NO INICIADO</b>
<b>Entrega de producto</b>	Entrega de informe final	<b>Noviembre - Diciembre</b>	<b>NO INICIADO</b>

**Nota:** no iniciado por motivo de suspensión de docencia.



Dinorah de Lima  
Directora del Programa de Investigación de los  
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar  
(PIPREA)

