

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Diseño de Software educativo basado en la guía Lecturas divertidas para ti Talleres de Enseñanza Recíproca</b>			
<b>Fecha de actualización: 31/7/2023</b>			
<b>Mes actualizado: JULIO 2023</b>			
<b>Etapas:</b>	<b>Actividades:</b>	<b>Fecha: Mes/año</b>	<b>Estatus ejecución:</b>
<b>Procedimientos administrativos</b>	Redacción de TDR	Septiembre/2021	FINALIZADO
	Proceso de licitación	Septiembre/2021	FINALIZADO
	Recepción de ofertas	Octubre/2021	FINALIZADO
	Presentación de propuestas	Octubre/2021	FINALIZADO
	Adjudicación definitiva	Noviembre/2021	FINALIZADO
	Firma del contrato	Noviembre/2021	FINALIZADO
<b>Desarrollo del software</b>	Storyboard del diseño del juego	Enero/2022	FINALIZADO
	Presentación de primer demo	Marzo/2022	FINALIZADO
	Ajuste al software	Marzo/2022	FINALIZADO
	Presentación de producto final de software	Enero/2023	FINALIZADO
<b>Evaluación final</b>	Evaluación del software	Julio/2023	FINALIZADO



Jessica Claribel Ramírez Vidal

**Firma autorizada**