

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

<b>Nombre del proyecto o Programa: Programa Aprendiendo A Querer</b>			
<b>Fecha de actualización: 05/06/2024</b>			
<b>Mes actualizado: mayo 2024</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>Preparación Y Formulación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – marzo 2024	Iniciado
	Presentación ficha técnica	Feb – marzo 2024	Realizado
	Elaborar instrumentos		Iniciado
	Validar instrumentos		No iniciado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – marzo 2024	No iniciado
	Generar muestra	Abril- jun 2024	No iniciado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abril- jun 2024	No iniciado
<b>Revisión</b>	Interpretación de resultados preliminares	Jul- sept 2024	No iniciado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Oct - Dic 2024	No iniciado



  
Santa Cabrera

Firma autorizada

